



CONVENIO MARCO PARA UNIVERSIDADES DEL ESTADO PROYECTO INICIAL 2018

Antecedentes institucionales

Nombre: Universidad de Chile

RUT: 60.910.000-1

Dirección: Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1058, Santiago

Título de la propuesta: Convenio Marco Universidad de Chile: implementación año 3 del plan plurianual

1. EQUIPO DIRECTIVO, RESPONSABLE Y UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONVENIO MARCO 2018						
1.1. EQUIPO CONVENIO MARCO 2018						
Nombre	RUT	Cargo en la Institución	Cargo en CM	Horas/mes asignadas a CM	Fono	E mail
Ennio Vivaldi Véjar	5.464.370-5	Rector	Director Convenio Marco	6	229781003	rectoría@uchile.cl
Daniel Hojman Trujillo	8.323.141-6	Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional	Sub-Director Convenio Marco	16	229782262	dhojman@uchile.cl
Rosa Devés	4.775.065-2	Vicerrectora de Asuntos Académicos	Integrante Consejo Directivo	16	229782253	rdeves@uchile.cl
Carlos Castro Sandoval	7.015.988-0	Director de Finanzas y Administración Patrimonial	Integrante Consejo Directivo	32	29782113	ccastro@uchile.cl
Leonor Armanet	5.716.211-2	Directora del Departamento de Pregrado	Integrante Consejo Directivo	4	229782151	larmanet@uchile.cl
1.2. RESPONSABLE UNIDAD DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL						
Nombre	RUT	Cargo en la Institución	Cargo en CM	Horas/mes asignadas a CM	Fono	E mail
Enrique Sthandier	6.382.027-K	Director Unidad de Proyectos Institucionales	Director Consejo Ejecutivo	32	29782142	esthandi@uchile.cl

2. COMPROMISOS INSTITUCIONALES.

2.1. CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE
CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL

Santiago, 18 de Enero de 2018

Yo **Ennio Vivaldi Véjar**, Rector de la **Universidad de Chile**, institución ejecutora de la propuesta para el Convenio Marco 2018, me comprometo junto con los actores involucrados de esta institución a:

- Continuar con la implementación del Plan Plurianual 2016-2020.
- Abordar el fortalecimiento de la institución en términos de sus capacidades y estructura central.
- Desarrollar el plan en articulación con otras universidades del Estado, en los puntos que sean necesarios.
- Garantizar la cantidad, calidad, disponibilidad y gestión oportuna de los equipos: directivos, académicos, profesionales y técnicos, necesarios para cumplir con los desempeños destacados comprometidos en el Convenio Marco 2018.
- Velar por el buen uso de los recursos materiales y financieros comprometidos.
- Cumplir con los compromisos de desempeño contraídos con los más altos estándares de calidad.
- Monitorear, sistematizar e instalar adecuadamente la experiencia para asegurar el cumplimiento de los resultados notables comprometidos, su sustentabilidad y replicación.

Nuestra institución asumirá los compromisos necesarios y pertinentes para el desarrollo e impacto en la Universidad de este proyecto, en el mediano y largo plazo.

ENNIO VIVALDI VÉJAR
Nombre del Rector


Firma del Rector o Representante Legal
Timbre Institución



3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA

Esta propuesta busca continuar con la implementación del Plan Plurianual 2016-2020, que están diseñando las universidades estatales como compromiso de los Convenio Marco.

Esta iniciativa propende al fortalecimiento institucional con una proyección a 5 años, en coherencia con el Plan Estratégico de la Universidad y los requerimientos de política pública, en vinculación con el Ministerio de Educación.

Los principales ejes considerados para potenciar son:

- **Fortalecimiento institucional**, potenciando a la Universidad en términos de su estructura organizacional, unidades de apoyo, estructuras de planificación estratégica, control y gestión, reducción de brechas entre unidades, entre otros elementos.
- **Fortalecimiento de la vinculación con el medio**, tanto de manera individual como articulada con otras Universidades del Estado, considerando en este sentido alcances regionales y nacionales, de manera bidireccional con el medio. Además, se contempla un objetivo específico para acompañamiento a nuevas universidades del Estado, mediante la implementación de un Plan de tutelaje y apoyo institucional.
- **Fortalecimiento de la investigación, innovación y postgrado**, para proyectar institucionalmente la productividad científica, transferencia tecnológica, I+D+i y capacidades de investigación, en áreas estratégicas y prioritarias de la Universidad.
- **Fortalecimiento de la formación inicial docente**, con el fin de potenciar la formación de profesores en las universidades del Estado, implementando el plan de fomento de la calidad en pedagogía.

4. CONVENIO MARCO 2017: OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECIFICOS INSTITUCIONALES, ACTIVIDADES E HITOS.

Objetivo General

Mantener, desarrollar y fortalecer los estándares de calidad en la Universidad, considerando su planificación estratégica en gestión, formación de pregrado, postgrado e investigación y vinculación con el medio, de acuerdo a Plan Plurianual 2016-2020.

Objetivo Específico Institucional N°1: Implementar, monitorear y evaluar resultados anuales del Plan Plurianual 2016-2020.

Actividades generales:

- Planificar implementación anual.
- Evaluar plan de implementación y gestión.
- Evaluar avances y resultados según ejes.
- Socializar avances y resultados con actores clave.
- Redefinir actividades de acuerdo a avances

Hitos asociados al Objetivo Específico Institucional N°1

Hito 1: Implementación y actualización año 3 Plan Plurianual. **(Marzo 2018)**

Hito 2: Implementación y evaluación del plan de gestión. **(Diciembre 2018)**

Hito 3: Ejecución de estrategias de monitoreo y evaluación de resultados intermedios (semestral) de Plan Plurianual, según ejes **(Junio 2018)**

Hito 4: Desarrollo de actividades de socialización de avances y resultados, con actores clave **(Diciembre 2018)**

Objetivo Específico Institucional N°2: Implementar año 2 del Plan para el fortalecimiento de la formación inicial docente.

Actividades generales:

- Instalación las capacidades institucionales para la implementación del plan.
- Iniciar implementación del plan de fortalecimiento de la formación inicial docente.
- Monitorear y evaluar logros del plan de fortalecimiento.
- Socializar resultados con actores clave.
- Ajustar plan de implementación según evaluación del proceso de instalación.

Hitos asociados al Objetivo Específico Institucional N°2
Hito 1: Implementación del año 2 Plan de fortalecimiento de formación inicial docente. (Diciembre 2018)
Hito 2: Evaluación de avances y resultados intermedios (semestral) del Plan de formación inicial docente. (Junio 2018)
Hito 3: Revisión de aspectos críticos con actores relevantes y ajuste del Plan. (Agosto 2018)

Objetivo Específico Institucional N°3: Consolidar un programa/oficina o unidad de inclusión al interior de la institución.
Actividades generales: <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar un Plan anual de trabajo, que refleje actividades de índoles formativas, culturales, comunitarias, entre otras, en relación a interculturalidad, situación de discapacidad y género y diversidad sexual. - Desarrollar las actividades contempladas en Plan anual. - Evaluar la implementación del Plan anual.
Hitos asociados al Objetivo Específico Institucional N°3
Hito 1: Plan anual elaborado (Junio 2018)
Hito 2: Evaluación de la implementación del Plan anual (Marzo 2019)

Objetivo Específico Institucional N°4: Implementar plan de tutoría año 3 y acompañar a nuevas universidades del Estado, desarrollado conjuntamente con la División de Educación Superior del MINEDUC.
Actividades generales: <ul style="list-style-type: none"> - Implementar Plan de tutoría y acompañamiento. - Definir metodología de monitoreo del Plan. - Poner en marcha estrategias de monitoreo de principales componentes contenidos en Plan de tutoría y acompañamiento. - Informar los avances y actividades.
Hitos asociados al Objetivo Específico Institucional N°4
Hito 1: Definición y desarrollo de estrategias de monitoreo. (Marzo 2018)
Hito 2: Realización jornada de evaluación de resultados con MINEDUC. (Junio 2018)
Hito 3: Implementación de Plan de Tutoría año 3. (Diciembre 2018)

Hito 4: Evaluación de resultados de implementación del Plan de Tutoría. **(Diciembre 2018)**