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EQUIVALENCIA DE MONEDAS  

 

(al 18 de agosto de 2017) 
 

Unidad monetaria =  Peso chileno (CLP) 

CLP = USD  0,0015 

USD = CLP 647  
 

AÑO FISCAL 
Del 1º de enero al 31 de diciembre 

 

ABREVIATURAS Y SIGLAS  

AFI Aporte Fiscal Indirecto 
CASEN Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
CFT  Centro de Formación Técnica 
CGR Contraloría General de la República 

CONICYT  Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
CPF Marco de Alianza de País (por sus siglas en inglés) 
CPS  Estrategia de Alianza de País (por sus siglas en inglés) 
CRUCH  Consejo de Rectores de Universidades Chilenas 
DFI  Departamento de Financiamiento Institucional 
DIPRES  Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda  
DIVESUP  División de Educación Superior  
DLI Indicador Vinculado al Desembolso (por sus siglas en inglés) 
EEP Programa de Gastos Elegibles (por sus siglas en inglés) 
GF  Gestión Financiera (FM por sus siglas en inglés) 
PIB Producto Interno Bruto 
GoC  Gobierno de Chile 
SRR Servicio de Resolución de Reclamos (GRS por sus siglas en inglés) 
IES Institución de Educación Superior 
HEP Proveedor de Educación Superior (por sus siglas en inglés) 
IFR  Informe de Seguimiento Financiero del Proyecto (por sus siglas en inglés) 
IP  Instituto Profesional 
IPF Financiación de Proyectos de Inversión (por sus siglas en inglés) 
IS Sistema de Información (por sus siglas en inglés) 
ISDP Plan de Desarrollo para el Fortalecimiento Institucional (por sus siglas en inglés) 
M&E Seguimiento y Evaluación  
MECESUP Proyecto de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior 
MINEDUC  Ministerio de Educación 
PACE Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo 
ODP  Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO por sus siglas en inglés)  
MOP  Manual de Operaciones del Proyecto 
I+D                                                                                                                                                                                                                                    Investigación y Desarrollo 

http://cds.worldbank.org/Pages/CurrDetail.aspx?curr_code=CLP


 
 

SCD Diagnóstico Sistemático de País (por sus siglas en inglés) 
SIES  Sistema de Información para la Educación Superior 
SIGFE  Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado  
SPC Comité de planes de fortalecimiento institucional para las universidades 

estatales (por sus siglas en inglés) 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
IET  Institución de Educación Terciaria  
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INFORMACIÓN BÁSICA     
¿Es éste un préstamo catalogado 
como regional? País(es) Instrumento de préstamo 

No 
 

Financiamiento de proyecto de inversión 

 

[  ] Situaciones de necesidad o asistencia urgentes o restricciones de capacidad 

[  ] Intermediarios financieros 

[  ] Serie de proyectos 

 

Fecha de aprobación Fecha de cierre Categoría de evaluación ambiental  

20 de octubre de 2017 30 de diciembre de 2022 C- No se requiere 
 

Colaboración Banco/CFI  
 

No 
 

 

 

Objetivo(s) de desarrollo propuesto(s)     
Los objetivos del Proyecto son mejorar la calidad y equidad en las universidades estatales y fortalecer su 
capacidad institucional para enfrentar los retos del desarrollo regionales y nacionales.  

 
Componentes 

    
Nombre del componente  Costo (millones de USD) 

Asistencia técnica para el fortalecimiento del sector de universidades estatales 
del Prestatario 

0,00 

Apoyo al establecimiento de redes en universidades estatales 7.000.685,00 

Apoyo a la implementación de los planes de desarrollo del fortalecimiento 
institucional 

43.000.000,00 

 
 
Entidades  
Prestatario:  

 
Ministerio de Hacienda 

Organismo ejecutor: 
 
Ministerio de Educación 
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  DATOS DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (EN MILLONES DE USD)  
    

[ ✔ ] 
Financiamiento 
de 
contrapartida 

[ ✔ ] BIRF [    ] Crédito de AIF 
 
  

[    ] Donación de AIF 
 
 

[    ] Fondos 
fiduciarios 

[    ] 
Financiamiento 
paralelo 

 

Costo total del 
proyecto: 

Total del financiamiento: Insuficiencia de 
financiamiento: 

375,13 375,13 0,00 

 del cual el financiamiento del BIRF/ AIF es de: 
 

50,13 

 

 
 

Financiamiento (en millones de USD) 
 

Fuente de financiamiento Monto  

Prestatario 325,00  

IBRD- 87850 50,13  

Total 375,13  

 

Desembolsos previstos (en millones de USD) 
    

Año fiscal   2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Anual 10,13 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 

Acumulado 10,13 20,13 30,13 40,13 50,13 50,13 

       
 

DATOS INSTITUCIONALES 
    

Ámbito (principal) de actividad  

Educación 
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Ámbitos de práctica coadyuvantes 
 
Riesgos de Cambio Climático y Desastres 
 
Esta operación ha sido examinada en referencia a los riesgos a largo plazo del cambio climático y los desastres 
naturales.  

 
Referencia de género 
¿El proyecto se propone realizar alguna de las actividades siguientes? 
a. Análisis de identificación de brechas de género entre hombres y mujeres pertinentes para el Proyecto, en 
especial a la luz de las desigualdades de género existentes en el país, identificadas mediante el Diagnóstico 
Sistemático de País (SCD por sus siglas en inglés) y el Marco de Alianza de País (CPF por sus siglas en inglés)  

Sí 
b. Medida(s) específica(s) encaminada(s) a atender brechas de género significativas identificadas en el párrafo 
(a) y/o incrementar el empoderamiento de mujeres u hombres 

Sí 
c. Inclusión, en el marco de resultados, de indicadores que permitan monitorear los resultados de las medidas 
identificadas en (b) 

Sí 

HERRAMIENTA PARA LA CALIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE RIESGOS EN LAS OPERACIONES (SORT) 
    

Categoría de riesgo Calificación 

1. De tipo político y de gobernanza  Sustancial 

2. Macroeconómico  Bajo 

3. Estrategias y políticas sectoriales  Moderado 

4. Diseño técnico del Proyecto o Programa  Moderado 

5. Capacidad Institucional de Implementación y Sostenibilidad  Bajo 

6. Fiduciario  Moderado 

7. Ambiental y Social  Moderado 

8. Vinculado con las partes interesadas  Bajo 

9. Otro  

10. Global  Moderado 

 

  CUMPLIMIENTO 
    

De la política 
¿El proyecto se aparta del CPF en cuanto a contenido u otros aspectos significativos? 

[  ] Sí      [✔] No 
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¿El proyecto requiere alguna dispensa de políticas del Banco?  

[  ] Sí      [✔] No 
 

 

Políticas de salvaguardas activadas por el Proyecto Sí No     
Evaluación ambiental OP/PB 4.01  ✔   

Hábitats naturales OP/PB 4.04    ✔ 

Bosques OP/PB 4.36    ✔ 

Gestión de plagas OP 4.09  ✔   

Recursos culturales físicos OP/PB 4.11  ✔   

Pueblos indígenas OP/PB 4.10 ✔  

Reasentamiento involuntario OP/PB 4.12  ✔   

Seguridad de presas OP/PB 4.37    ✔ 

Proyectos sobre vías de aguas internacionales OP/PB 7.50    ✔ 

Proyectos en zonas en disputa OP/PB 7.60    ✔ 

 

Convenios legales 
   

Secciones y Descripción 

ANEXO 2, Sección I, A.1- Disposiciones de ejecución   

El Prestatario, por intermedio del MINEDUC, operará y se mantendrá dentro de la División de Educación 
Superior (DIVESUP) en todo momento en el curso de la ejecución del Proyecto, dispondrá de la cantidad 
adecuada de funcionarios con la experiencia e idoneidad apropiadas, a satisfacción del Banco, en la forma 
en que se explicará más adelante en detalle en el Manual de Operaciones del Proyecto, para prestar 
asistencia al MINEDUC en la coordinación general y ejecución del Proyecto, incluidas las responsabilidades 
fiduciarias.  

Secciones y Descripción  

ANEXO 2, Sección I, A. 2- Disposiciones de ejecución   

El Prestatario, por intermedio del MINEDUC, ejecutará el Proyecto de acuerdo con un manual (el “Manual 
de Operaciones del Proyecto”), a satisfacción del Banco, que incluirá las normas, métodos, directrices, 
documentos y procedimientos estándar para realizar el Proyecto, incluido lo siguiente: (a) la descripción 
pormenorizada de las actividades y las disposiciones institucionales del Proyecto; (b) la descripción de los 
Indicadores vinculados al desembolso (DLI por sus siglas en inglés) y los criterios correspondientes, las 
reglas y procedimientos detallados de la implementación y monitoreo de los DLI; (c) los protocolos de 
verificación de los DLI; (d) la contabilidad, auditoría, informes, procedimientos financieros, de 
adquisiciones y desembolsos del Proyecto; (e) los indicadores de monitoreo del Proyecto; (f) los aspectos 
de los costos detallados y la financiación del Proyecto; (g) el modelo de Convenios Interinstitucionales y 
(h) el Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI).  En caso de que cualquier disposición del 
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Manual de Operaciones del Proyecto entre en conflicto con el presente Convenio, prevalecerán los 
términos de este Convenio.  

Secciones y Descripción 

ANEXO 2, Sección I, A. 3- Disposiciones de implementación  

Con el fin de facilitar la ejecución del Proyecto y luego de seleccionar una determinada universidad estatal, 
el Prestatario, por intermedio del MINEDUC, celebrará un convenio con dicha Universidad Estatal (el  
“Convenio Interinstitucional”), en términos y condiciones aceptables al Banco, que incluirá, entre otros, 
las responsabilidades respectivas del MINEDUC y la Universidad Estatal en virtud del Proyecto. 

Secciones y Descripción 

ANEXO 2, Sección I, B.1- Salvaguardas  

El Prestatario, por intermedio del MINEDUC, llevará a cabo el Proyecto de conformidad con las 

disposiciones del Marco de Planeación de Pueblos Indígenas. 

Secciones y Descripción 

ANEXO 2, Sección I, B.2- Salvaguardas  

El Prestatario, por intermedio del MINEDUC, se cerciorará de que los términos de referencia de cualquier 
consultoría relacionada con cualquier actividad del Proyecto sean satisfactorios al Banco luego de la 
revisión de la misma y, a ese efecto, dichos términos de referencia incorporarán debidamente los 
requisitos pertinentes de las Políticas de Salvaguarda del Banco, siguiendo la recomendación presentada 
a través de la asistencia técnica. 

Secciones y Descripción 

ANEXO 2, Sección II, A- Monitoreo, Informes y Evaluación del Proyecto 

El Prestatario le proporcionará al Banco todos los correspondientes Informes del Proyecto a más tardar 
dos meses después de finalizado cada semestre calendario, cubriendo la totalidad de dicho periodo.  

Secciones y Descripción  

ANEXO 2, Sección II, B.1 y 2- Monitoreo, Informes y Evaluación del Proyecto 

Sin restringirse a las disposiciones de la Sección 5.08 (b) de las Condiciones Generales y la Sección II.A. del 
presente Anexo, el Prestatario, por intermedio del MINEDUC, después del tercer año de la fecha de 
entrada en vigor del Convenio: 

1. llevará a cabo una revisión a mitad del periodo de ejecución junto con el Banco sobre el avance 
general y el logro de los objetivos del Proyecto, que incluya una revisión de los Indicadores Vinculados al 
Desembolso (DLI) existentes a fin de determinar si se requiere algún ajuste o cambio de algún DLI y  

2. de allí en adelante realizará las modificaciones requeridas, en una forma aceptable al Banco y con 
la aprobación del MINEDUC y el Ministerio de Hacienda del Prestatario, según corresponda. 

Secciones y Descripción  

ANEXO 2, Sección IV – Otras tareas 

El Prestatario, por intermedio del MINEDUC, le presentará al Banco, para su revisión y aprobación previas, 
los Términos de Referencia de las actividades que se lleven a cabo de acuerdo con la Parte 1 (a) (i), (e) y 
(f) del Proyecto.   
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Condiciones 

  
Tipo: Descripción 
Desembolsos ANEXO 2, Sección III, B.1 (a) y (b) 

Periodo de los Retiros 
 
No se realizará ningún retiro por concepto de: 
 
(a) pagos efectuados antes de la Fecha de Suscripción, excepto los retiros hasta 
un monto agregado no superior a $10,000,000 que se pueden realizar para pagos 
efectuados doce (12) meses antes de esta fecha, por gastos elegibles, siempre que 
el Prestatario, por intermedio del MINEDUC, haya suministrado evidencias, en 
forma y sustancia satisfactorias al Banco, de que los DLI 1 y 2 (según lo establecido 
en el Anexo 4 del presente Convenio de Préstamo) se hayan cumplido en forma 
satisfactoria, de acuerdo con las disposiciones aplicables del presente Convenio y 
tal como se explica en mayor detalle en el Manual de Operaciones del Proyecto y 
en la Carta de Información sobre Desembolsos y Finanzas; 
 
(b) pagos realizados bajo la Categoría (1), a menos que: (i) El Prestatario, por 
intermedio del MINEDUC, haya presentado evidencias, en forma y sustancia 
satisfactorias al Banco, de los EEP (Programa de Gastos Elegibles) en que se haya 
incurrido, tal como se presenta en el correspondiente Informe de Gastos de EEP e 
(ii) el Banco haya determinado, con base en las pruebas suministradas por el 
Prestatario, por intermedio del MINEDUC, en la forma establecida por los 
Protocolos de Verificación, que se han cumplido satisfactoriamente los DLI, tal 
como se explica en mayor detalle en el Manual de Operaciones del Proyecto y en 
la Carta de Información sobre Desembolsos y Finanzas. 
 

    
Tipo: Descripción 
Desembolsos ANEXO 2, Sección III, B.2 (a) y (b) 

Periodo de los Retiros 
 
Si el Banco no se encuentra satisfecho con que se haya cumplido en forma total o 
parcial un DLI bajo la Categoría (1), el Banco puede, en cualquier momento y 
mediante notificación al Prestatario por intermedio del MINEDUC, decidir, según 
su propio criterio: 
 
(a) Con respecto a los DLI escalables: 
 
(i) autorizar el retiro de un monto reducido de los fondos no retirados del 
Préstamo asignado al DLI escalable que, según el concepto del Banco, corresponda 
al grado de cumplimiento de dicho DLI Escalable, calculado según lo estipulado en 
los Protocolos de Verificación; 
(ii) autorizar que el monto no retirado correspondiente a la porción de la suma 
asignada no desembolsada debido al cumplimiento parcial de cualquier DLI 
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Escalable sea trasladada al retiro inmediatamente subsiguiente, en espera de que 
se cumpla el respectivo DLI Escalable o 
(iii) cancelar la totalidad o una porción de los fondos del Préstamo asignada en 
ese momento a dicho DLI Escalable. 
 
(b)  Con respecto a cualquier DLI que no sea escalable: 
 
(i) retener los fondos no retirados del Préstamo asignados en ese momento al 
DLI mencionado hasta que el Banco se encuentre satisfecho con que dicho DLI 
haya sido plenamente cumplido o 
(ii) (A) a solicitud del Prestatario por intermedio del MINEDUC y siempre que 
haya una justificación aceptable para el Banco, reasignar la totalidad o parte de los 
fondos del Préstamo asignados en ese momento a dicho DLI a cualquier otro DLI; 
(B) ajustar o cambiar dicho DLI por otro DLI o (C) cancelar la totalidad o parte de 
los fondos del Préstamo asignados en ese momento a dicho DLI. 
 

   
 
 

EQUIPO DEL PROYECTO 
 

 
Funcionarios del Banco 

Nombre Cargo Especialización Unidad 

Javier Botero Álvarez 
Jefe de Equipo (Encargado 
Administrativo) 

Especialista Principal en 
Educacion  

GED04 

Diego Angel-Urdinola Jefe de Equipo Economista Sénior GED04 

Selene del Rocío La Vera 
Especialista en Adquisiciones 
(encargada de ADM) 

Especialista en Adquisiciones  GGO04 

Lucas Carrer 
Especialista en Gestion 
Financiera 

Gestion Financiera GGO22 

Catarina Isabel Portelo Abogada Abogada LEGLE 

Ciro Avitabile Miembro del Equipo Economista Sénior GED04 

Fabio Pittaluga 
Especialista en Salvaguardas 
Sociales 

Ciencias Sociales GSU04 

Juan Carlos Serrano-
Machorro 

Miembro del Equipo Gestion Financiera GGO22 

Livia M. Benavides Miembro del Equipo Jefe de Programa LCC6C 

Maria Elena Paz 
Gutzalenko 

Miembro del Equipo Asistente de Programa GED04 

Maria Virginia Hormazábal Miembro del Equipo Funcionario de Finanzas WFALA 
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Patricia De la Fuente Hoyes Miembro del Equipo Gestion Financiera OPSPF 

Raul Tolmos 
Especialista en Salvaguardas 
Ambientales 

Medio Ambiente GEN04 

Sara Burga Miembro del Equipo Asistente de Programa LCC6C 

Uriel Kejsefman Miembro del Equipo Analista GED04 

 
Equipo Extendido 

Nombre Cargo Entidad Ubicación  
    
  



 
Banco Mundial  
Fortalecimiento de la Universidades Estatales en Chile (P163437) 

 

 

  
 Página 9 de 56  

  
 

CHILE 

 STRENGTHENING AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE UNIVERSITIES IN CHILE 

ÍNDICE 

 
 

I. CONTEXTO ESTRATÉGICO .............................................................................................. 10 

A. Contexto del país ............................................................................................................... 10 

B. Contexto sectorial e institucional ...................................................................................... 11 

C. Objetivos de nivel superior a los que contribuye el Proyecto .......................................... 15 

II. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO (ODP) ....................................................... 15 

A. ODP .................................................................................................................................... 15 

B. Beneficiarios del Proyecto ................................................................................................. 16 

C. Indicadores de resultados a nivel de ODP ......................................................................... 16 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................ 16 

A. Componentes del Proyecto ............................................................................................... 16 

IV. EJECUCIÓN ................................................................................................................... 28 

A. Disposiciones institucionales y de ejecución .................................................................... 28 

B. Monitoreo y evaluación de resultados ............................................................................. 29 

C. Sostenibilidad .................................................................................................................... 30 

D. Rol de los socios ................................................................................................................ 31 

V. RIESGOS PRINCIPALES ................................................................................................... 31 

A. Calificación general de los riesgos y explicación de los riesgos principales ..................... 31 

VI. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN INICIAL .......................................................................... 31 

A. Análisis económico ............................................................................................................ 31 

B. Análisis técnico .................................................................................................................. 34 

C. Gestión financiera ............................................................................................................. 36 

D. Adquisiciones .................................................................................................................... 41 

E. Análisis social (incluidas las salvaguardas) ........................................................................ 41 

F. Análisis medioambiental (incluidas las salvaguardas) ....................................................... 42 

G. Otras políticas de salvaguarda .......................................................................................... 42 

H. Resolución de reclamos por parte del Banco Mundial ..................................................... 42 

VII. MARCO DE RESULTADOS Y MONITOREO ........................................................................ 44 



 
Banco Mundial  
Fortalecimiento de la Universidades Estatales en Chile (P163437) 

 

 

  
 Página 10 de 56  

  
 

I. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

A. Contexto del país  

1.  Chile ha logrado un crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza durante la última década, 
pero el país sigue siendo muy desigual. El crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) en Chile ha 
promediado un 5 por ciento durante las últimas tres décadas1. En 2013, sólo el 6,8 por ciento de la 
población vivía con USD 4 al día o menos, un tercio de la tasa observada hace una década. Además, la 
pobreza extrema ha sido prácticamente erradicada. Chile también ha avanzado en materia de prosperidad 
compartida. Entre 2003 y 2013, el ingreso promedio del 40 por ciento más bajo aumentó en un 5,1 por 
ciento, lo que fue superior al crecimiento general de los ingresos del 3,5 por ciento. Este éxito ha sido 
liderado por instituciones consistentes, políticas macroeconómicas sólidas en todas las administraciones, 
políticas orientadas al mercado centradas en aumentar la productividad y mejorar la prestación de 
servicios públicos y la gestión exitosa del auge de los productos básicos. Sin embargo, mientras que el 
coeficiente de Gini de Chile cayó ligeramente de 0,55 a 0,50 durante el mismo período (actualmente es 
de 0,47), continúa siendo uno de los países más desiguales de la región, donde el ingreso del 10% más 
rico es 27 veces mayor que la del 10% más pobre. Asimismo, Chile es susceptible a terremotos, 
temperaturas extremas y sequías, lo que hace vulnerable a estos choques tanto a su población como a su 
infraestructura. El país todavía necesita fortalecer su capacidad para resistir estos riesgos climáticos y de 
desastres, lo que puede llevar a otra variedad de consecuencias no deseadas y podría exacerbar la 
desigualdad en todo el país.  

2. El descontento social con la provisión de servicios sociales y el fin del auge de los productos básicos 
han presionado una nueva ola de reformas. Las políticas orientadas al mercado llevaron no sólo a la 
mejora de los servicios públicos, sino también a las disparidades en el acceso a servicios de calidad en los 
sectores de la educación, la salud y la protección social. En las décadas más recientes, la sociedad chilena 
se ha vuelto menos tolerante y su voz se ha oído más respecto a su demanda de mejoras, más visiblemente 
en el sector educativo. Además, la disminución de los precios de los productos básicos, el menor 
crecimiento de la productividad y una economía aun insuficientemente diversificada han aumentado la 
urgencia de desarrollar una mano de obra mejor calificada. Mejorar la educación, así como la investigación 
y el desarrollo (I+D), es esencial para lograr este objetivo, ya que el número de investigadores y la inversión 
en I+D se mantienen por debajo de los de sus pares. 

3. Las desigualdades en la acumulación de capital humano y los resultados del mercado laboral son 
significativas, especialmente en las regiones. Para 2012, el 48 por ciento de la población chilena vivía en 
áreas metropolitanas (áreas urbanas con más de 500.000 habitantes). Estas áreas metropolitanas 
representan el 56 por ciento del PIB nacional y el 52 por ciento del empleo. Además, las condiciones 
económicas varían considerablemente entre regiones. En 2015, por ejemplo, las tasas de incidencia de la 
pobreza en ingresos fueron inferiores al 6% en regiones como Antofagasta y Atacama y de más del 15% 
en otras regiones como Maule, Biobio y Araucanía. Estas desigualdades pueden explicarse en parte por 
las diferencias en la acumulación de capital humano (es decir, los niveles de logros educativos entre 
regiones), así como por las diferencias entre regiones en cuanto a inversiones en investigación, desarrollo 
e innovación. En 2014, el 84 por ciento de la población activa de Antofagasta contaba por lo menos con 
educación secundaria superior, en comparación con menos del 70 por ciento en regiones como Maule y 

                                            
1 Diagnóstico Sistemático de País (SCD) de Chile (Informe No. 107903-CL), expedido el 6 de junio de 2017.  
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Araucanía (con el promedio nacional de 79,1 por ciento). Es probable que las brechas en capital humano 
contribuyan más a la ampliación de las brechas regionales en el desarrollo, la investigación y la innovación 
regionales. Por ejemplo, en 2010, sólo una patente por millón de personas se registró en la Araucanía, 
frente a un promedio de 6 en todo el país. En este contexto, la mejora de la calidad y la prestación de 
servicios de educación superior constituyen una prioridad política. En primer lugar, las investigaciones 
disponibles sugieren que el acceso a la educación superior de alta calidad en Chile tiene retornos grandes 
y positivos sobre las ganancias de toda la vida y puede reducir la brecha de ingresos entre personas de 
diferentes orígenes socioeconómicos (Nielson y colabs., 2013). En segundo lugar, las instituciones de 
educación superior (IES) pueden convertirse en motores exitosos de innovación y desarrollo regional si se 
dispone de suficientes recursos e incentivos para la investigación y si hay canales adecuados para la 
coordinación y colaboración con el sector productivo local (véase Hill, 2006). Como tal, es probable que 
el apoyo al sector de educación superior en Chile promueva la equidad entre individuos y regiones, lo cual 
servirá seguramente a lograr los dos objetivos del Banco Mundial de reducir la pobreza y aumentar la 
prosperidad compartida. 

B. Contexto sectorial e institucional 

4. En las dos décadas más recientes, el sistema de educación superior de Chile ha logrado 
progresos notables, sobre todo en el acceso. Las IES en Chile pueden ser privadas o estatales. De los tres 
tipos de IES, los institutos profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica (CFT) pueden ser operados 
con fines de lucro, mientras que las universidades son todas sin fines de lucro. Dentro de las redes de 
universidades, hay un grupo de 27 de éstas (18 estatales y 9 privadas) que participan en el llamado Consejo 
Nacional de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), que históricamente ha recibido el apoyo 
financiero directo del Gobierno, gestiona un proceso centralizado de admisión y abarca una amplia gama 
de niveles de selectividad. Desde los años ochenta, en parte debido al aumento en la demanda de 
educación superior, varias universidades privadas más recientes han estado operando fuera del sistema 
CRUCH. De las 60 universidades que operaban en 2015, 25 eran universidades CRUCH y 35 eran otras 
universidades privadas (no CRUCH) (ver Tabla 1). En los últimos 15 años, Chile ha experimentado una 
expansión récord en el número de estudiantes que ingresaron a la educación superior, con una tasa bruta 
de matrícula que aumentó del 37,14 por ciento en 2000 al 86,63 por ciento en 2016. Esta expansión fue 
mucho más acelerada que la de muchos países desarrollados. El rápido crecimiento de la educación 
superior ha sido impulsado principalmente por el sector no universitario (los Institutos Profesionales y los 
Centros de Formación Técnica) y por universidades privadas no CRUCH. En promedio, el nivel de 
educación terciaria continúa siendo una buena inversión, como lo demuestra la alta tasa de empleo y la 
prima salarial de los individuos que se matriculan en la educación terciaria. En particular, los salarios de 
los graduados universitarios son, en promedio, un 122 por ciento más altos en su vida comparados con 
graduados de educación secundaria solamente. 
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Tabla 1. Matrícula total por Proveedor de Educación Superior (HEP por sus siglas en inglés) - Chile 2016 

Tipo de Proveedor de Educación Superior Número de Proveedores de Educación 
Superior 

Matricula total en 
2016 

Universidades estatales CRUCH 16 (+2)a 176.431 (15%) 

Universidades Privadas CRUCH (G9) 9 136.424 (12%) 

Universidades Privadas No CRUCH  35 342.883 (29%) 

CFT 56 141.711 (12%) 

IP 43 380.988 (32%) 

Total  1.178.437 (100%) 

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDUC) 2016. 
Notaa: En 2016 se establecieron dos nuevas universidades estatales. 
 

5. A pesar de estos logros, el sistema de educación superior de Chile enfrenta desafíos importantes 
en materia de eficiencia interna, preparación académica y heterogeneidad en el valor de los grados. En 
2013, la tasa de terminación de los jóvenes de 25 a 29 años fue sólo ligeramente superior al 50 por ciento. 
La retención académica se distorsiona rápidamente después del primer año de matrícula de los 
estudiantes en la educación terciaria. Recientes evidencias han vinculado este rezago a factores como 
restricciones financieras, baja preparación académica y la debilidad de los vínculos entre los programas 
académicos y las habilidades necesarias para el mercado laboral (Centro de Microdatos 2008). Por otra 
parte, hay una heterogeneidad dramática en los retornos del mercado de trabajo de la educación 
superior, con una proporción significativa de estudiantes que tienen que hacer frente a poco o ningún 
beneficio de su decisión de invertir en la educación superior. De hecho, alrededor del 10 por ciento de los 
estudiantes en Chile están inscritos en programas con retornos esperados negativos2. (Ferreyra y colabs., 
2017). Los estudiantes de familias de bajo nivel socioeconómico son particularmente vulnerables a este 
fenómeno, ya que, entre otras razones, suelen tener niveles más bajos de preparación académica y menos 
información sobre los retornos económicos privados de la educación terciaria (Hastings y colabs., 2015). 
Además, es más probable que los estudiantes de grupos socioeconómicos más vulnerables estén 
matriculados en programas de bajo retorno en universidades privadas no CRUCH, que a menudo 
presentan insumos de menor calidad que las instituciones CRUCH. Además, mientras que los estudiantes 
del área metropolitana de Santiago pueden elegir entre instituciones públicas y privadas de alta calidad, 
los estudiantes de otras regiones a menudo tienen escasas posibilidades de elección.  

6. La calidad y variedad de las oportunidades de educación terciaria también se distribuyen de 
manera desigual entre las regiones. Faltan instituciones privadas CRUCH en 6 de las 15 regiones del país. 
Por otra parte, las dos únicas universidades estatales con mayores niveles de acreditación están ubicadas 
en Santiago, mientras que seis de las ocho cuyos niveles de acreditación son más bajos están fuera de la 
Región Metropolitana de Santiago. Las universidades privadas cuentan con pocos incentivos para abrir 
programas con costos de instrucción relativamente altos y alto valor estratégico, en campos donde la 
demanda estudiantil para esos títulos es limitada. Por el contrario, las universidades estatales3  tienen 
muchos más programas de posgrado en áreas tales como ciencias básicas, tecnología y salud, en 
comparación con las universidades privadas y las privadas CRUCH. Por último, la asignación actual de 

                                            
2 Ferreyra, Maria Marta; Avitabile, Ciro; Botero Álvarez, Javier; Haimovich Paz, Francisco; Urzúa, Sergio. 2017. At a Crossroads: 
Higher Education in Latin America and the Caribbean (En la encrucijada: la educación superior en América Latina y el Caribe), 
Banco Mundial. 
3 En Chile, se entiende por regiones en las que cubren áreas externas al área metropolitana de Santiago. 
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fondos públicos a las universidades CRUCH constituye un desafío importante para el sistema de educación 
superior. Las distribuciones presupuestarias generalmente se realizan con base en asignaciones históricas 
(y no en necesidades y/o desempeño) y sin mecanismos claros de gobernabilidad. Esta práctica crea una 
concentración desigual de la financiación en las universidades grandes y urbanas, exacerbando así las 
inequidades existentes en la calidad y el rendimiento de los IES.  

7. Para enfrentar estos desafíos, el Gobierno de Chile estableció dos prioridades políticas 
principales: a) proporcionar educación terciaria gratuita universal y b) desarrollar la capacidad y 
efectividad de las IES estatales. En 2016, el Gobierno de Chile aprobó los primeros pasos hacia la 
gratuidad universitaria en las instituciones de educación superior, comenzando por los estudiantes de los 
cinco deciles socioeconómicos más bajos (B-50), una política conocida como Gratuidad. Esta política se ha 
renovado anualmente y se espera que continúe con sólo modificaciones marginales en adelante. Un 
segundo objetivo de política clave ha sido lanzar una transformación estructural de las universidades 
estatales, mejorando su calidad, eficiencia y efectividad, así como desarrollando marcos de 
financiamiento más enfocados en resultados y desempeño. Para aumentar el acceso, el Gobierno de Chile 
creó 15 nuevos Centros de Formación Técnica (CFT) estatales y 2 nuevas universidades estatales, de 
manera que cada región de Chile, por primera vez, tuviera por lo menos un CFT y una universidad estatal 
propios. Además, el gobierno chileno considera que las universidades estatales desempeñan un papel más 
importante de apoyo a las prioridades nacionales y ha tratado de guiar a las universidades estatales hacia 
un mayor enfoque en los resultados, mejoras constantes en la calidad y una alineación más estrecha con 
el desarrollo, la investigación y la innovación regional y nacional. Para consolidar el financiamiento, el 
Gobierno ha incrementado constantemente las transferencias a las universidades estatales, a la vez que 
intenta desarrollar un nuevo marco de financiamiento para estas universidades, con el objetivo de 
convertir la asignación incondicional de fondos discrecionales en una asignación basada en las 
necesidades de desarrollo regional y en el desempeño.  

8. Como parte del fortalecimiento de las universidades estatales, el Gobierno de Chile presentó al 
Congreso un nuevo proyecto de ley para reformar su marco legal, regulatorio e institucional. El proyecto 
de Ley para el Fortalecimiento de las Universidades Estatales define marcos jurídicos, reglamentarios e 
institucionales que permiten a las universidades estatales mejorar su calidad y estándares académicos y 
convertirse en agentes de desarrollo social, cultural y económico regional y nacional. El proyecto de ley 
define las principales funciones, mecanismos de gobernanza y estructuras operativas que las 
universidades estatales deben respetar para la provisión de servicios de educación superior en el país. El 
proyecto de ley incluye: a) las reglas básicas de gobierno para las universidades estatales y su papel frente 
al estado; b) los procedimientos básicos de gestión administrativa y financiera que deben cumplir las 
universidades estatales; c) algunas relaciones laborales generales y trayectorias profesionales en las 
universidades estatales; y d) mayores recursos financieros para apoyar planes de desarrollo institucional 
a largo plazo a 10 años.  

9. El Gobierno de Chile también ha seguido ampliando y orientando la financiación de las 
universidades estatales. Las universidades estatales se financiaban tradicionalmente a través de dos 
líneas presupuestarias: a) la Subvención Fiscal Directa (Aporte Fiscal Directo, AFD), la base del sistema 
CRUCH y b) la Subvención Fiscal Indirecta (Aporte Fiscal Indirecto, AFI), fuentes de financiación básica en 
gran parte no reguladas. Como parte de su prioridad política de renovar las universidades estatales, en 
2016 el Gobierno de Chile reemplazó el AFI por recursos mayores, pero más específicos, mediante tres 
nuevas líneas presupuestarias:  
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• Programa de Apoyo Regional (USD7 millones en 2017). Esta línea presupuestaria pretende 
restablecer el papel crucial de las universidades estatales en el desarrollo regional y la 
equidad mejorando su capacidad para responder a las prioridades regionales y nacionales. 
En 2017, el 25 por ciento de los fondos se ha asignado uniformemente a todas las 
universidades estatales, pero para el 75 por ciento restante se dio prioridad a universidades 
de regiones distantes y a aquellas que atienden a una mayor proporción de estudiantes 
provenientes de escuelas públicas y privadas subvencionadas. Para beneficiarse de estos 
fondos, las universidades deben presentar un plan de gastos que aclare ex ante cómo se 
asignarán los recursos.  

• Convenios Marco (Acuerdos Marco) (USD55 millones en 2017). Los Convenios Marco son 
acuerdos de financiamiento, generalmente a 36 meses, entre universidades estatales y el 
MINEDUC. Cada acuerdo identifica un conjunto de objetivos, actividades e indicadores de 
monitoreo que las universidades se comprometen a alcanzar con el objetivo más amplio de 
mejorar la calidad institucional, la equidad y el desempeño académico. El financiamiento se 
asigna a través de una fórmula que considera cuatro parámetros principales: a) complejidad 
institucional4; b) desempeño pasado, c) inversiones en el mejoramiento de la pedagogía; y 
d) niveles de acreditación institucional. Los gastos en que se incurre en virtud de estos 
acuerdos son auditados ex post, dando mayor flexibilidad a los administradores en la 
asignación de estos fondos, mientras exigen una mayor rendición de cuentas en los 
resultados.  

• Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales (USD13 millones en 2017). Creado 
en 2017, este fondo busca: a) mejorar el acceso, la equidad, la permanencia y la graduación 
de los estudiantes vulnerables; b) apoyar la creación de investigaciones de alta calidad en 
ámbitos estratégicos de desarrollo; c) aumentar la matrícula de manera estratégica; (d) 
renovar la infraestructura pertinente; y e) fomentar la coordinación en las redes. En 
consonancia con estos objetivos, en 2017, las asignaciones financieras de este fondo se han 
distribuido a las universidades estatales en función de la medida en que atienden a los 
estudiantes vulnerables y de su capacidad para realizar investigaciones académicas. Para 
beneficiarse de estos fondos, las universidades presentan un plan de gastos ex ante. 

10. Más y mejores universidades estatales de calidad pueden contribuir a mejorar la calidad media 
del sector de la educación terciaria. La provisión directa de educación terciaria, especialmente cuando se 
caracteriza por estándares de eficiencia similares a los de las instituciones privadas, es una de las formas 
en que el Gobierno puede mejorar la calidad media de la educación superior. De hecho, más y mejores 
universidades estatales forzarán a las instituciones privadas a aumentar sus estándares de calidad para 
evitar desplazamientos en la matrícula en las universidades estatales. En Chile se da una asociación fuerte 
y positiva entre la proporción de programas ofrecidos por las universidades estatales presentes en un 
determinado mercado (o localidad), tal como se define por la combinación de un área geográfica y el área 
de estudio (por ejemplo, ingeniería en el área metropolitana de Santiago) y la participación de programas 
privados acreditados en el mismo mercado. De hecho, los resultados disponibles indican que un aumento 
de 10 puntos porcentuales en la cuota de mercado de los programas ofrecidos por las universidades 

                                            
4 Un indicador compuesto que tiene en cuenta el número de personal de investigación, el número de publicaciones, los niveles 
de la acreditación programáticos e institucionales y otros indicadores de matrícula.  
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estatales se asocia con un aumento de 3,3 puntos porcentuales en la participación de programas privados 
acreditados, una variable sustitutiva (proxy) de calidad (Ferreyra y colabs., 2017). 
 
11. El Gobierno de Chile ha solicitado la asistencia técnica y financiera del Banco Mundial en su 
estrategia para fortalecer el sistema universitario estatal. La Ley de Presupuesto de 2017 incluye los 
objetivos iniciales y los fondos para el mencionado Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales. 
Esta ley de presupuesto también incluye una solicitud explícita para una operación de cinco años con el 
Banco Mundial en apoyo de las universidades estatales, para ser alineada con los objetivos del plan. Esta 
solicitud se deriva de una larga historia de compromiso significativo entre el Gobierno de Chile y el Banco 
Mundial en el sector de la educación terciaria, principalmente a través de tres proyectos de Mejoramiento 
de la Calidad y Equidad de la Educación Superior (MECESUP) (proyecto de mejoramiento de la educación 
superior de 1998 – 2005, MECESUP1 [ln. 4404, P055481]; el Proyecto de Financiamiento de la Educación 
Terciaria para Resultados 2005-2010 - Primera Etapa APL, MECESUP2 [ln. 7317, P088498] y el Proyecto de 
Financiamiento de la Educación Terciaria para Resultados III de 2012-2016, MECESUP3 [ln. 8126, 
P111661]) y cuatro servicios de asesoramiento reembolsable, que brindaron apoyo analítico a las 
reformas de Chile en materia de financiamiento público, educación técnica, sistemas de garantía de 
calidad y monitoreo y evaluación del sistema de educación superior. Estos proyectos han acompañado 
colectivamente una reorientación progresiva pero estructural del sector hacia una mayor concentración 
en los resultados y la rendición de cuentas, apoyando la financiación competitiva, los acuerdos basados 
en el desempeño y un robusto sistema de acreditación. Como resultado, el Banco Mundial está en una 
posición única para continuar apoyando esta reorientación dentro de la última prioridad política de 
renovar el sistema universitario estatal. 

C. Objetivos de nivel superior a los que contribuye el Proyecto  

12. El Proyecto propuesto se encuentra completamente alineado con la Estrategia de Alianza de País 
del Grupo del Banco Mundial (CPS, por sus siglas en inglés) para Chile (FY11-FY16), tema tratado por los 
Directores Ejecutivos el 16 de febrero de 2011 (Informe No. 57989-CL) y la Revisión de Resultados y 
Lecciones Aprendidas (Informe No. 94271-CL) de la CAS de Chile (FY11–FY16). El Proyecto contribuirá 
directamente al Objetivo 2.1 de la CAS: Mejorar el acceso y la educación de calidad, centrado en apoyar 
los esfuerzos del Gobierno de Chile por hacer que la educación terciaria sea más accesible y de mejor 
calidad. Además, el Diagnóstico Sistemático del País (SCD) del Banco Mundial para Chile (Informe No. 
107903-CL), emitido el 6 de junio de 2017, identifica áreas prioritarias que mejoran tanto la equidad como 
la productividad. El mejoramiento de la calidad de la educación y la articulación entre la educación 
secundaria y la terciaria y su continuación hacia la economía son prioridades previstas de compromiso en 
el próximo Marco de Alianza de País (CPF por sus siglas en inglés), considerado crítico para proporcionar 
las habilidades necesarias para establecer una economía más inclusiva basada en el conocimiento.  

II. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO (ODP) 

A. ODP 

13. Los objetivos del Proyecto son mejorar la calidad y equidad en las universidades estatales y 
fortalecer su capacidad institucional para abordar los desafíos de desarrollo regionales y nacionales. 
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B. Beneficiarios del Proyecto 

14. Los beneficiarios directos incluyen a 382.000 estudiantes actuales y futuros y 17.000 docentes de 
las universidades estatales, quienes se beneficiarán de mayores recursos dedicados a investigación e 
innovación, mayor coordinación entre universidades estatales a través de redes estructurales y temáticas, 
mejoras en la trayectoria estudiantil mediante intervenciones específicas tales como educación remedial, 
programas de tutoría y servicios de carrera, mayor capacidad institucional para la gestión y administración 
y mejores sistemas de información y monitoreo, entre otros. Los beneficiarios indirectos incluyen 
gobiernos regionales, actores locales del sector productivo y otras universidades nacionales e 
internacionales que formarán parte de las redes temáticas y verán una mayor participación de las 
universidades estatales en sus prioridades de desarrollo regional.  

C. Indicadores de resultados a nivel de ODP 

15. Los siguientes indicadores medirán los avances logrados en relación con el objetivo de desarrollo 
del proyecto:  

(a) Mejora del Índice de Calidad Institucional de las universidades estatales5, 

(b) Disminución de la tasa de abandono de los estudiantes vulnerables de tercer año en las 
universidades estatales6, 

(c) Aumento del número de subvenciones para investigación recibidas por las universidades 
estatales para el desarrollo regional y nacional. 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A. Componentes del Proyecto 

16. El proyecto propuesto utilizará Financiación de Proyectos de Inversión (IPF por sus siglas en inglés) 
para apoyar al Gobierno de Chile, durante cinco años. El costo total de las actividades que se llevarán a 
cabo en el marco del proyecto se estima en unos USD 375 millones, de los cuales USD 50,126 millones se 
financiarán con este préstamo del BIRF. El proyecto se ejecutará utilizando un instrumento de financiación 
basado en los resultados, a través de una serie de indicadores vinculados a los desembolsos (DLI, por sus 
siglas en inglés). El instrumento de financiación basado en los resultados reembolsará un Programa de 
Gastos Elegibles (EEP por sus siglas en inglés) condicionado al logro satisfactorio de los DLI. Cada DLI 

                                            
5 El Índice de Calidad Institucional es creado por la DIVESUP y comprende las dimensiones del producto de las investigaciones y 
la calidad institucional basada en la acreditación. El Índice incluye [por orden de ponderación en el índice]: (i) el porcentaje de 
universidades estatales (SU por sus siglas en inglés) con un mínimo de 45% de los docentes de tiempo completo con títulos de 
PhD  [20%], (ii) el porcentaje de SU con una calificación de 0,9 o superior en el Impacto de Citas de Scopus y WOS (Web of Science) 
[10%], (iii) el porcentaje de SU con 4 años o más de acreditación (o su equivalente) [20%], (iv) el porcentaje de SU acreditadas en 
4 áreas o más (o su equivalente) [20%], (v) el porcentaje de SU con un mínimo de un programa de PhD acreditado [20%], y (vi) el 
porcentaje de SU cuya tasa de estudiantes de graduación tardía (posterior al tiempo de graduación programado) sea inferior al 
35% [10%]. 'Equivalente' significa que cualquier cambio en el sistema de acreditación se puede incorporar ajustando los objetivos 
actuales a los análogos en un instrumento recalibrado. La línea base es 2016. 
6 Los estudiantes vulnerables se definen como aquellos que ocupan el 60% inferior de la distribución de ingresos.  
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reflejará resultados intermedios, productos o cambios institucionales que son críticos para el logro del 
ODP. La lista de DLI se puede encontrar en el ANEXO 1. 

17. Para lograr el ODP, el Proyecto incluye 3 componentes. 

18. Componente 1: Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sector de Universidades Estatales 
del Prestatario (BIRF: USD 0 millones; Contraparte: USD 8 millones) Este componente proporcionará 
asistencia técnica para mejorar el sistema de universidades estatales a nivel tanto del gobierno central 
como de las universidades. Este componente apoyará: a) servicios de asesoramiento, b) recopilación de 
datos, c) capacitación, y d) desarrollo de software, en relación con las siguientes actividades: 

(a) Mejora de los sistemas de información del Prestatario a nivel del gobierno central y de las 
Universidades del Estado, mediante, entre otras cosas: i) el diseño de un Sistema Central de Información; 
ii) instalación de nuevos sistemas de información y/o mejora de los ya existentes; iii) mejora de los 
mecanismos de coordinación de los sistemas de información existentes en las Universidades Estatales y/o 
con el MINEDUC; iv) elaboración de informes de seguimiento normalizados que agreguen datos a nivel 
universitario, regional y nacional; y v) la provisión de capacitación para el mejor uso de los sistemas de 
información y la elaboración de informes de monitoreo preliminares periódicos; 

(b) Mejora de la base de conocimientos sobre la educación y los vínculos entre el desarrollo 
regional y nacional mediante, entre otras cosas: i) la realización del Diagnóstico de la Pertinencia; ii) la 
realización de diagnósticos regionales; iii) la realización de Informes de Oferta Académica; y iv) la 
prestación de asistencia técnica para mejorar la capacidad institucional de las universidades estatales con 
el fin de actualizar los planes de estudio de los programas existentes de acuerdo con las necesidades 
regionales; 

(c) Creación de capacidad para el desarrollo de los Planes de Desarrollo de Fortalecimiento 
Institucional (ISDP por sus siglas en inglés) mediante, entre otras cosas: i) el establecimiento de comités 
técnicos en cada universidad estatal para preparar dicho ISDP; ii) la realización de evaluaciones sobre las 
consecuencias financieras previstas de estos planes en la asignación presupuestaria a corto, medio y largo 
plazo de los recursos previstos; iii) la provisión de capacitación y fortalecimiento de capacidades al 
personal de las Universidades Estatales para el desarrollo de objetivos, actividades e indicadores a largo 
plazo; y iv) la mejora de las actividades de coordinación entre las Universidades Estatales, el MINEDUC y 
las principales partes interesadas;  

(d) Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de las Universidades Estatales 
mediante, entre otras cosas: i) la realización de informes de diagnóstico sobre la capacidad de gestión y 
planificación de las Universidades Estatales;  ii) la realización de actividades de creación de capacidad para 
los gerentes y administradores pertinentes, tales como capacitación, talleres y asistencia técnica; y iii) la 
elaboración de instrumentos de gestión en línea para supervisar los avances en materia de gestión, 
administración y planificación; 

(e) Elaboración de sistemas de alerta temprana para perfilar y clasificar a los estudiantes en 
función de su probabilidad de abandonar y/o retrasarse en la progresión académica mediante, entre otras 
cosas: i) herramientas de recopilación de datos, análisis e información destinados a identificar a los 
estudiantes en situación de riesgo de deserción escolar, de baja preparación académica y de pertenecer 
a grupos vulnerables;  y ii) el desarrollo de mecanismos de coordinación para vincular a los estudiantes en 
riesgo con los servicios de consejería institucional y tutoría disponibles; 
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(f) Realización de evaluaciones de impacto de intervenciones escogidas, incluyendo servicios 
de asesoramiento profesional y programas remediales y 

(g) Fortalecimiento de los mecanismos de aseguramiento de la calidad mediante la 
prestación de asistencia técnica y capacitación a las instancias internas de aseguramiento de calidad de 
las universidades estatales. 

 

19. Componente 2: Apoyo al Establecimiento de Redes en Universidades Estatales (BIRF: USD 
7,000.685 millones; Contraparte: USD 13 millones).  Financiación de los pagos en el marco de los 
Programas de Gastos Elegibles (EEP por sus siglas en inglés) en apoyo de las universidades estatales para: 
a) establecer redes estructurales en nuevas esferas prioritarias identificadas y la mejora de las actividades 
de coordinación y supervisión en las redes estructurales existentes y b) establecer redes temáticas.  
 
20. El componente apoyará a las universidades estatales para fortalecer su capacidad de trabajar 
como una red estructural, así como el desarrollo de redes temáticas lideradas por universidades estatales 
para promover el desarrollo sectorial y regional y nacional. El componente también apoyará los esfuerzos 
realizados por las universidades estatales y el Gobierno para establecer un Comité Estatal de 
Fortalecimiento Institucional para las Universidades Estatales (SPC por sus siglas en inglés) y su capacidad 
junto con las universidades estatales para planificar y coordinar las políticas de corto y mediano plazo y 
mejorar la capacidad institucional, la calidad y la equidad de las universidades estatales. Este componente 
tendrá dos subcomponentes. 

21. Subcomponente 2.1: Apoyo al establecimiento de redes estructurales. Este subcomponente 
apoyará el desarrollo de redes estructurales, algunas de las cuales ya están en vigor, mientras que otras 
tendrán proyectos piloto iniciales durante la vida del Proyecto. La red estructural se define de la siguiente 
manera:  

• Alcance. Las redes estructurales incluyen todas las universidades estatales. 

• Objetivo. Las redes estructurales promueven la capacidad de las universidades para 
planificar y ejecutar actividades y políticas académicas y no académicas en cooperación 
con la escala y la masa crítica necesarias para aprovechar los cambios estructurales y 
sistémicos. Las redes intentarán remediar las deficiencias identificadas tales como la 
deserción escolar o la duración del programa y promoverán una mejor coordinación entre 
las universidades estatales en temas de interés común. 

• Selección. Los mecanismos de selección serán de dos tipos: unos serán seleccionados por 
el MINEDUC y otros por el SPC. 

• Ejemplos. Los tipos de redes previstas incluyen: a) reforma curricular; b) progreso 
académico, incluidos los sistemas de alerta temprana; c) actividades de inclusión social; 
d) movilidad entre las instituciones e internacionalización; e) desarrollo de los docentes; 
f) grados y programas conjuntos; y g) mecanismos de aseguramiento de la calidad. 

 
22. El subcomponente apoyará lo siguiente, entre otros: 

• Las redes piloto en áreas prioritarias serán identificadas por el MINEDUC en 
coordinación con el SPC y de acuerdo con los criterios establecidos por el SPC aceptables 
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para el Banco. Los resultados de estos pilotos servirán para el incremento de sus redes y 
la creación de redes futuras. La financiación del Banco Mundial se centrará en apoyar tres 
proyectos piloto en las siguientes áreas prioritarias:  

(a) Reforma curricular. La duración desigual de carreras semejantes en Chile debilita la 
capacidad del sistema educativo para certificar estándares profesionales comunes, 
para dar a las instituciones y empleadores un marco claro para la comprensión de las 
habilidades adquiridas y para promover la movilidad entre las instituciones. El sistema 
progresivamente ha avanzado hacia estándares más claros; la falta de mecanismos de 
coordinación ha frenado los avances en esta dirección. Una red de universidades 
estatales proveerá un primer intento de apoyar a una masa crítica de universidades 
para avanzar hacia pautas curriculares comunes. 

(b) Progreso académico y graduación. Una de las dimensiones cruciales de la inequidad 
en el sistema chileno se relaciona con la capacidad de los estudiantes vulnerables (es 
decir, aquellos con niveles académicos más bajos y de estatus socioeconómico 
desfavorecido) de progresar académicamente junto a sus compañeros. Apoyado por 
programas como el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE), Chile ha 
dedicado amplios recursos a actividades de mentoría, tutoría y educación remedial. 
Esta red piloto permitirá a las universidades estatales intercambiar mejores prácticas, 
aprovechar el conocimiento acumulado y las actividades innovadoras para apoyar una 
progresión académica equitativa, reducir las tasas de deserción y promover la 
graduación oportuna.  

(c) Inclusión social. Algunas universidades chilenas han desarrollado centros de inclusión 
que proporcionan diversos tipos de identificación y apoyo a poblaciones vulnerables y 
minorías como pueblos indígenas, personas con discapacidades, poblaciones LGBT, 
poblaciones inmigrantes, etc. Sin embargo, estos centros se han desarrollado de 
manera ad hoc con poca coordinación o normas entre las instituciones. Una red 
estructural impulsará una gran eficacia y homogeneidad en la prestación de servicios y 
una focalización equitativa entre las universidades estatales, posiblemente 
desarrollando estándares comunes que puedan ser reproducidos a nivel nacional.  
 

• La mejora de las redes existentes, incluyendo, entre otras, las siguientes:  

(a) Actividades de coordinación. Incluyen los mecanismos de gobernanza y coordinación 
(por ejemplo, un órgano de coordinación compuesto por directores de universidades, 
autoridades regionales, el sector privado y la sociedad civil) necesarios para la eficacia 
de las redes estructurales. 

(b) Actividades de Monitoreo y Evaluación. Estas actividades garantizarán el uso efectivo 
de los recursos y sistemas de supervisión estrecha para rastrear el desempeño y los 
resultados de cada universidad (y de cada red) contra los objetivos predeterminados.  
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23. Subcomponente 2.2: Apoyo al establecimiento de redes temáticas. Este subcomponente 
apoyará los esfuerzos realizados por las universidades estatales para establecer redes temáticas que 
promuevan la investigación y la innovación para abordar los desafíos de desarrollo sectoriales y regionales 
y nacionales de una manera competitiva. Las redes temáticas se definen de la siguiente manera:  

• Alcance. Las redes temáticas incluirán, al menos, tres universidades estatales y, 
preferentemente, un actor externo (por ejemplo, agentes del sector privado, gobiernos 
regionales, universidades internacionales y / u otras instituciones nacionales de educación 
terciaria). Las redes temáticas podrían ser regionales o nacionales. 
 

• Objetivo. Las redes temáticas fomentan el desarrollo de la investigación, la innovación y 
las cadenas de valor para sectores de la economía (por ejemplo, minería y pesca) y/o temas (por 
ejemplo, el cambio climático), siempre para enfrentar desafíos regionales o nacionales de 
desarrollo.  

• Selección. Las redes temáticas serán seleccionadas de acuerdo con los criterios 
establecidos por el SPC y aceptables para el Banco7. El MINEDUC lanzará la convocatoria de 
propuestas y el SPC evaluará y seleccionará las propuestas presentadas. Otras fuentes de 
financiación y subvenciones competitivas pueden cofinanciar estas redes. Una prioridad será 
garantizar que las universidades estatales lideren las redes temáticas dando preferencia a las 
redes que incluyan8 actores externos (por ejemplo, agentes del sector privado, gobiernos 
regionales, universidades internacionales y otras IES nacionales). Como parte del proceso, cada 
red temática establecerá un conjunto de resultados esperados e indicadores de desempeño, que 
será una responsabilidad colectiva de las instituciones ejecutoras.  

• Ejemplos. Los tipos de redes previstas incluyen: a) mitigación, prevención y adaptación al 
cambio climático; b) minería; c) recursos hídricos; d) energías renovables; e) sismología y 
respuesta a emergencias; y f) agroindustria. 

24. El adecuado desarrollo de las redes temáticas requiere una financiación adecuada; la coordinación 
entre las universidades estatales, las autoridades regionales y el sector productivo y una rigurosa 
evaluación basada en la evidencia para evaluar si las intervenciones funcionan.  

25. El subcomponente apoyará todas las actividades necesarias para respaldan la selección, diseño, 
implementación y monitoreo de estas redes. 

26. Componente 3: Apoyo a la Implementación de Planes de Fortalecimiento Institucional (BIRF: 
USD 43 millones, contraparte: USD 304 millones). Financiación de los pagos en el marco de los Programas 
de Gastos Elegibles (EEP) en apoyo a las universidades estatales para diagnosticar, desarrollar e 
implementar cada ISDP, incluyendo: 

                                            
7 Con excepción de una red para la mitigación, prevención y adaptación al cambio climático, que ha sido preaprobada. 
8 Incluye a las universidades estatales con pocos años de acreditación (inferior a 4 años) o aquellas a las que les hacen falta áreas 
clave tales como investigación, nexos con el desarrollo regional y nacional, etc.  
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(a) Apoyo para mejorar la transición escuela-universidad en universidades estatales, que 
incluye, entre otros: i) mejorar la preparación académica por medio de programas remediales, provisión 
de información sobre ofertas académicas de educación superior y laborales y asesoramiento vocacional 
para estudiantes de educación secundaria tardía y educación superior temprana; ii) disminuir las tasas de 
abandono escolar y mejorar la progresión académica y la graduación; iii) mejorar la empleabilidad de las 
mujeres; iv) fomentar una mejor transición entre la universidad y el empleo, mediante la aplicación, entre 
otros, de programas de aprendizaje en prácticas laborales, sistemas de seguimiento a posgrados y 
programas de asesoramiento profesional, centrados en segmentos vulnerables y poco representados de 
la población; y v) mejorar la capacitación de los maestros y actualizar o crear nuevos planes de estudios 
para ofrecer programas que respondan mejor a los sectores prioritarios del desarrollo y a la demanda 
regional. 

(b) Prestación de apoyo para fortalecer la capacidad de investigación e innovación en las 
universidades estatales, que comprende, entre otras cosas: i) la mejora del capital humano de las 
universidades estatales para la investigación y la innovación; ii) adquisición de equipo y bienes de 
investigación y prestación de servicios; iii) el establecimiento de asociaciones con el sector privado, los 
gobiernos regionales, las instituciones extranjeras y los centros de investigación; y iv) la mejora de la 
capacidad de las universidades estatales para difundir los productos de la investigación y preparar y 
presentar publicaciones de investigación y solicitudes de patentes  

 
(c) Prestación de apoyo a la gestión institucional y las operaciones de las universidades 

estatales para preparar e implementar ISDP y planes basados en el diagnóstico regional, incluyendo: i) 
recopilación, uso y difusión de los datos de la Universidad; ii) fortalecimiento de la capacidad de 
planificación financiera y gestión de adquisiciones; y iii) revisión de la gestión y programas académicos y 
mecanismos de aseguramiento de calidad permanente. 
 
27. Subcomponente 3.1: Apoyo para mejorar la transición escuela-universidad-empleo en las 
universidades estatales. Este subcomponente apoyará los esfuerzos de las universidades estatales por 
mejorar la preparación académica por medio de, entre otras cosas, programas remediales, suministro de 
información y orientación vocacional para estudiantes de educación secundaria tardía y de educación 
temprana superior; reducción de las tasas de abandono escolar y mejora de la progresión y graduación; 
mejora de la emplea habilidad de las mujeres y fomento de una mejor transición entre la Universidad y el 
empleo, aplicando, entre otras cosas, programas de aprendizaje con prácticas de trabajo, sistemas de 
seguimiento a graduados y programas de asesoramiento profesional9 centrados en segmentos 
vulnerables y poco representados de la población (por ejemplo, la población indígena, las personas con 
discapacidades y las minorías de género y sexuales10). Este Subcomponente también prestará apoyo a las 
acciones tendientes a mejorar la capacitación avanzada de docentes y actualizar o crear nuevos planes 
curriculares con programas que respondan de mejor manera a los sectores prioritarios de desarrollo y a 
la demanda regional.  

28. Subcomponente 3.2: Apoyo para mejorar la capacidad institucional de investigación e 
innovación en las universidades estatales. Este subcomponente apoyará los esfuerzos realizados por las 
universidades estatales para mejorar su capacidad institucional para llevar a cabo investigaciones e 

                                            
9 La justificación del apoyo a estas intervenciones se explica en mayor detalle en la sección de Análisis Técnico.  
10 Una explicación más detallada de la estrategia de género del Proyecto se puede encontrar en la sección de Análisis Técnico.  
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innovaciones centradas en los retos regionales y nacionales de desarrollo, en el marco del ISDP. Esto 
incluye, entre otros, (a) la mejora del capital humano de las universidades estatales para la investigación 
y la innovación; (b) compras de equipo, bienes y servicios de investigación; c) el establecimiento de 
asociaciones con el sector privado, los gobiernos regionales, las instituciones extranjeras y los centros de 
investigación; y (d) mejora de la capacidad de la universidad para difundir los resultados de la investigación 
y preparar y presentar publicaciones y patentes de investigación. 

29. Subcomponente 3.3: Apoyo a la gestión institucional y las operaciones de las universidades 
estatales. Este subcomponente apoyará los esfuerzos realizados por las universidades estatales para 
preparar y aplicar planes de mejoramiento basados en el ISDP y los diagnósticos regionales apoyados en 
el Componente 1, incluidos: la recopilación, uso y difusión de datos universitarios; el fortalecimiento de 
la capacidad de planificación, financiera y de gestión de adquisiciones; la planificación, la gestión 
financiera y de adquisiciones y la revisión de la gestión académica y los programas y los mecanismos 
permanentes de aseguramiento de calidad. 

Cadena de resultados y DLI 

30.   La cadena de resultados de la Tabla 2 ilustra en qué forma las actividades y productos del 
Proyecto contribuyen a lograr los objetivos principales del desarrollo del Proyecto. La tabla también 
muestra la manera en que los DLI contribuyen a esta teoría del cambio. A continuación de la cadena de 
resultados, la Tabla 3 presenta los DLI del Proyecto.  

Tabla 2. Cadena de resultados 

Objetivo 
Resultados/ 

Resultados intermedios 
Productos Actividades proyectadas 

Mejorar la 
calidad de las 
universidades 

estatales 

• Se mejoran los programas 
académicos y la prestación de 
servicios educativos es más 
coordinada y eficiente 

• Los ISDP incluyen 
propuestas de reformas 
curriculares, armonización 
académica, títulos 
conjuntos, sistemas 
comunes de aseguramiento 
de calidad, etc.  

• Se implementan redes 
estructurales piloto  

 

DLI 7: Al menos 3 redes 
estructurales piloto están 
operativas como se establece en 
los Protocolos de Verificación 

• Establecimiento de un Comité de planes de 
fortalecimiento institucional (SPC) 

• Piloto de redes estructurales sobre reformas 
curriculares 

• Piloto de una red estructural sobre progreso 
académico y graduación  

• Otras redes probables (movilidad e 
internacionalización, carrera docente, 
aseguramiento de calidad)  

 

DLI 1: El SPC ha sido establecido y está operativo 
como se estipula en los Protocolos de 
Verificación 

• Los graduados de las 
universidades estatales 
mejoran su tasa de 
incorporación al mercado 
laboral 

 

 

• Nuevos servicios de 
asesoramiento profesional 
ofrecidos en las 
universidades estatales  

• Los servicios profesionales 
cumplen con los estándares 
de calidad 

 

DLI 6: Por lo menos 10 
universidades estatales ofrecen 

• La definición de los estándares de calidad 
para los servicios de asesoramiento 
profesional que mejoran las posibilidades de 
empleo para los graduados  

• Desarrollo y adaptación de los servicios de 
asesoramiento profesional actuales de 
acuerdo con los nuevos estándares  

 

DLI 3: Definición de los estándares de calidad 
para los servicios de asesoramiento profesional 
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Objetivo 
Resultados/ 

Resultados intermedios 
Productos Actividades proyectadas 

servicios de asesoramiento 
profesional que cumplen con los 
estándares de calidad definidos 
por el SPC como se establece en 
los Protocolos de Verificación 

 

DLI 14: Al menos el 20% de los 
estudiantes de último año 
reciben servicios de 
asesoramiento profesional de 
calidad como se establece en los 
Protocolos de Verificación 

ha sido aprobada por el SPC y comunicada a 12 
universidades estatales como mínimo, según lo 
estipulado en los Protocolos de Verificación 

• Las instituciones toman 
decisiones de gestión y 
académicas más informadas  

• Sistema de información 
central operativo  

• Informes de monitoreo 
estandarizados y periódicos  

DLI 10: Se abre un Sistema 
Central de Información en cada 
una de las universidades 
estatales como se establece en 
los Protocolos de Verificación 

• Mejora de los sistemas de información en las 
universidades estatales  

• Desarrollo de informes de monitoreo 
estandarizados  

• Mejora la calidad de la 
investigación y la innovación  

• Más y mejores programas 
de pregrado y posgrado  

• Publicaciones y patentes 
presentados sobre temas de 
prioridad regional y nacional  

• Se establecen alianzas con 
el sector privado  

• Iniciativas institucionales para mejorar las 
investigaciones  
o Consolidación del capital humano 

mediante la contratación o promoción de 
logros en programas académicos 
avanzados  

o Equipos, bienes y servicios para la 
investigación 

o Alianzas con el sector privado, los 
gobiernos regionales, las instituciones 
extranjeras y los centros de investigación  

o Divulgación, presentación de solicitudes y 
capacidad en materia de patentes  

DLI 9: Por lo menos 5% de aumento en la 
proporción de profesores de tiempo completo con 
PhD en las universidades estatales, como se 
establece en los Protocolos de Verificación 

Mejorar la 
equidad en 

universidades 
estatales  

• Los estudiantes en riesgo y 
los de estratos 
socioeconómicos 
desfavorecidos están mejor 
dotados para terminar sus 
estudios y con menor 
probabilidad de abandono 
escolar 

• Los programas de educación 
remedial cumplen con 
estándares de calidad 
comunes  

• Sistemas de alarma 
temprana operativo 

 
DLI 11: Al menos 10 
universidades estatales tienen 
programas remediales que 
cumplen con los estándares de 
calidad aprobados por el SCP, 
como se establece en los 

• Definición de estándares de calidad para la 
educación remedial  

• Desarrollo y adaptación de programas 
educativos remediales existentes de acuerdo 
con los nuevos estándares  

• Desarrollo de sistemas de alerta temprana  
 

DLI 4: La definición de estándares de calidad 
para los programas remediales es aprobada por 
el SPC y comunicada a por lo menos 12 
universidades estatales como se establece en los 
Protocolos de Verificación 
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Objetivo 
Resultados/ 

Resultados intermedios 
Productos Actividades proyectadas 

Protocolos de Verificación 

 

DLI 15: Al menos 12 
universidades estatales cuentan 
con sistemas operativos de 
alerta temprana, como se 
establece en los Protocolos de 
Verificación 

• Las minorías marginadas 
reciben un mayor apoyo para 
lograr terminar sus estudios  

• Los centros de inclusión son 
más estandarizados, 
integrales y efectivos  
 

DLI 7: Al menos 3 redes 
estructurales piloto están 
operativas, como se establece 
en los Protocolos de Verificación 

• Apoyo a los Centros de inclusión  
o Red estructural piloto para compartir las 

mejores prácticas y el desarrollo de 
estándares comunes  

o Fomento de políticas de género  
o Asistencia técnica internacional  

Fortalecer la 
capacidad 

institucional 
de las 

universidades 
estatales para 
enfrentar los 

retos de 
desarrollo 

regionales y 
nacionales 

• Las universidades alinean sus 
estrategias institucionales 
con las necesidades 
regionales  

• Las universidades estatales 
alcanzan la mayoría de sus 
objetivos de desarrollo  

 

DLI 13: Al menos 12 universidades 
estatales alcanzan el 70% de los 
objetivos anuales 
correspondientes del ISDP  

DLI 16: Al menos el 70% de los 
Proyectos de Desarrollo regional 
o nacional han logrado como 
mínimo en el 70% de sus 
objetivos anuales, como se 
establece en los Protocolos de 
Verificación 

• Los ISDP incluyen objetivos 
verificados para apoyar el 
desarrollo regional  

 

DLI 5: 18 ISDP son aprobados 
por el SPC y adoptados por cada 
universidad estatal, como se 
establece en los Protocolos de 
Verificación 

• Mejora de la base de conocimientos sobre 
educación y nexos regionales y nacionales 
para el desarrollo  
o Estudio comparativo (Benchmarking) de 

las universidades estatales  
o Diagnóstico regional  
o Informes de oferta académica 

• Pautas estratégicas y áreas prioritarias de 
investigación establecidos por el SPC 

• Se abre convocatoria de propuestas para 
investigaciones relacionadas con el desarrollo 
regional y nacional  

DLI 2: El Diagnóstico de pertinencia11  se lleva a 

cabo y se comunica a por lo menos 12 
universidades estatales, como se establece en los 
Protocolos de Verificación 

• Las redes trabajan en 
estrecha coordinación con el 
sector productivo en áreas 
estratégicas para fomentar el 
desarrollo regional y nacional  

 

DLI 12: Al menos 4 redes 
temáticas han cumplido el 70% 
de sus objetivos anuales de 
desempeño, como se establece en 
los Protocolos de Verificación 

• Esfuerzos coordinados y 
sinergias para acometer el 
desarrollo regional y 
nacional  

• proyectos de desarrollo 
regional y nacional 
ejecutados 
 

DLI 8: Al menos 5 redes 
temáticas operativas, como se 
establece en los Protocolos de 
Verificación 

• Establecimiento de redes temáticas que 
promueven la investigación y la innovación 
para enfrentar los retos de desarrollo 
regionales y nacionales  

• Red temática sobre la adaptabilidad al 
cambio climático  

• Inclusión de por lo menos un proyecto de 
desarrollo regional y nacional en cada ISDP 

                                            
11 Por ‘Diagnóstico de pertinencia’ se entiende un estudio preparado por el MINEDUC que ofrece un perfil diagnóstico integral de 
cada universidad estatal con un enfoque en sus nexos con el desarrollo regional y nacional. 
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Tabla 3. Indicadores vinculados al desembolso (DLI por sus siglas en inglés), según año calendario de terminación 

previsto12 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Calidad mejorada 
de las 

universidades 
estatales 

 

DLI 1  DLI 5 DLI 9 DLI 13 

SPC establecido y 
operativo, como se 

establece en los 
Protocolos de 
Verificación 

 18 ISDP aprobados 
por el SPC y 

adoptados por cada 
universidad estatal 

como se establece en 
los Protocolos de 

Verificación 

Al menos 5% de 
aumento en la 
proporción de 
profesores de 

tiempo completo 
con títulos de PhD. 

en las 
universidades 

estatales, como se 
establece en los 
Protocolos de 
Verificación 

Al menos 12 
universidades 

estatales logran el 
70% de las metas 
anuales del ISDP 
correspondiente, 

como se establece 
en los Protocolos de 

Verificación 

  (Escalable) (Escalable) (Escalable) 

 (Valor: USD 5,0 M)  (Valor: USD 2,5 M) (Valor: USD 3,0 M) (Valor: USD 2,4 M) 

 DLI 3 

La definición de 
estándares de calidad 
para los servicios de 

asesoramiento 
profesional ha sido 

aprobada por el SPC y 
comunicada a por lo 

menos 12 
universidades 

estatales, como se 
establece en los 
Protocolos de 
Verificación 

DLI 6 

Al menos 10 
universidades 

estatales ofrecen 
servicios de 

asesoramiento 
profesional que 
cumplen con los 

estándares de calidad 
definidos por el SPC, 
como se establece en 

los Protocolos de 
Verificación 

DLI 10 

El Sistema Central 
de Información 

está operativo en 
cada universidad 
estatal como se 
establece en los 
Protocolos de 
Verificación 

DLI 14 

Al menos 20% de los 
estudiantes de 

último año reciben 
servicios de 

asesoramiento 
profesional de 

calidad, como se 
establece en los 
Protocolos de 
Verificación 

  (Escalable)   

 (Valor: USD 5,0 M)  (Valor: USD 2,5 M) (Valor: USD 2,5 M) (Valor: USD 2,6 M) 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 Los años calendario de terminación de los DLI son indicativos; los DLl se pueden lograr antes de la fecha de terminación prevista, 

establecida en el Anexo IV o posterior a tal fecha.  
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Mayor equidad en 
las universidades 

estatales 

 DLI 4 DLI 7 DLI 11 DLI 15 

 La definición de los 
estándares de calidad 

para programas 
remediales ha sido 

aprobada por el SPC y 
comunicada a por lo 

menos 12 
universidades 

estatales como se 
establece en los 
Protocolos de 
Verificación 

Al menos 3 redes 
estructura están 

operativas como se 
establece en los 

Protocolos de 
Verificación 

Al menos 10 
universidades 

estatales cuentan 
con Programas 
remediales que 
cumplen con los 
estándares de 

calidad aprobados 
por el SCP, como se 

establece en los 
Protocolos de 
Verificación 

Al menos 12 
universidades 

estatales cuentan 
con Sistemas 

operativos de alerta 
temprana como se 

establece en los 
Protocolos de 
Verificación 

  (Escalable) (Escalable) (Escalable) 

 (Valor: USD 5,0 M)  (Valor: USD 2,500685 M)  (Valor: USD 2,5 M)  (Valor: USD 2,4 M) 

 

Fomentar la 
capacidad 

institucional de las 
universidades 
estatales para 

enfrentar los retos 
del desarrollo 
regionales y 
nacionales  

DLI 2  DLI 8 DLI 12 DLI 16 

Se ha culminado el 
Diagnóstico de 

Pertinencia13 y se ha 
divulgado a por lo 

menos 12 
Universidades 

estatales como se 
establece en los 
Protocolos de 
Verificación 

 Al menos 5 redes 
temáticas están 

operativas como se 
establece en los 

Protocolos de 
Verificación 

Al menos 4 de 
redes temáticas 

han cumplido con 
el 70% de sus 

metas anuales de 
desempeño como 
se establece en los 

Protocolos de 
Verificación 

Al menos el 70% de 
los Proyectos de 

desarrollo 
regionales o 

nacionales han 
logrado como 

mínimo el 70% de 
sus metas anuales 
como se establece 

en los Protocolos de 
Verificación 

  (Escalable) (Escalable) (Escalable) 

(Valor: USD 5,0 M)  (Valor: USD 2,5 M) (Valor: USD 2,0 M) (Valor: USD 2,6 M) 

Desembolso 
estimado 

10 M 10 M 10.000685 M 10 M 10 M 

 
 

                                            
13 Por ‘Diagnóstico de pertinencia’ se entiende un estudio preparado por el MINEDUC que ofrece un perfil diagnóstico integral de 
cada universidad estatal con un enfoque en sus nexos con el desarrollo regional y nacional. 
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B. Costos y financiamiento del Proyecto  

31. El costo total del proyecto es de USD 375,126 millones, de los cuales USD 50,126 millones serán 
financiados por el Banco Mundial por medio de un préstamo del BIRF a Chile. Los costos generales del 
proyecto se presentan en la Tabla 4.  

Tabla 4. Costo del proyecto por componente (en USD) 

Componentes del Proyecto 
Costo del 
proyecto 

Financiamiento 
del BIRF  

Financiamiento de la 
contraparte 

Componente 1: Asistencia técnica para el 
fortalecimiento del sector de universidades 
estatales del Prestatario  

8,000,000 0 8,000,000 

Componente 2: Apoyo al establecimiento de 
redes en las universidades estatales  

20,000.685 7,000.685 13,000.000 

Componente 3: Apoyo a la implementación de 
los planes de desarrollo de fortalecimiento 
institucional  

347,000.000 43,000.000 304,000.000 

Costos totales 375,000.685 50,000,685 325,000.000 

Costos totales del Proyecto 375,000.685 50,000.685 325,000.000 

Comisiones iniciales 125,315 125,315  

Financiamiento total requerido 375,126,000 50,126,000 325,000,000 

 
C. Lecciones aprendidas y reflejadas en el diseño del Proyecto 

32. Operaciones anteriores financiadas por el Banco Mundial para apoyar la educación terciaria (en 
especial los proyectos del MECESUP) brindaron valiosas oportunidades de aprendizaje para el diseño del 
Proyecto. Algunas de las lecciones más importantes se enumeran en los siguientes párrafos. 

33. El apoyo del Banco Mundial a la educación terciaria continúa siendo vital. La permanente 
participación del Banco Mundial en el sector de la educación terciaria es no solo pertinente sino merecida, 
dado su profundo conocimiento del sector, así como su capacidad de dar continuidad a las políticas 
sectoriales y su amplia experiencia de participación en los proyectos del MECESUP. El Banco Mundial 
seguirá agregando valor al ofrecer su experticia en varios campos estratégicos, entre ellos el 
asesoramiento sobre políticas tendientes a mejorar la calidad, pertinencia y equidad en la educación 
terciaria; el compartir las mejores prácticas internacionales y el apoyo que ofrece en las áreas de diseño 
e implementación de monitoreo y evaluación para asegurarse de que los objetivos, actividades, 
indicadores y resultados del Proyecto se encuentren completamente alineados entre sí.  

34. El financiamiento basado en resultados funciona. La lección principal aprendida con el MECESUP 
y con otros proyectos financiados por el Banco Mundial en todo el mundo es que los acuerdos basados 
en el desempeño resultan exitosos por cuanto producen cambios en la cultura institucional. Estos 
acuerdos fueron compromisos públicos de instituciones específicas que buscaban mejoras a cambio de 
un compromiso por parte del gobierno para su financiación. La experiencia de los proyectos del MECESUP 
indica que el proceso de tomar una decisión pública de esas características, de firmar un contrato y de 
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comprometer a una institución a implementar cambios específicos constituye un poderoso catalizador del 
cambio. La operación actual va más allá de cualquiera anterior, dado que aplica al propio proyecto los 
mismos principios basados en resultados, relacionando los desembolsos con los resultados a través de la 
modalidad de vincularlos a indicadores (DLI). Más aún, uno de los objetivos clave del Proyecto es apoyar 
la organización gradual de la financiación a las universidades estatales con un mayor enfoque en los 
resultados y en el apoyo a las metas de desarrollo nacionales y regionales. 

35. La gestión de la implementación debe ser creíble y congruente. Unas directivas competentes y 
estables son un componente clave para el éxito del Proyecto. El organismo ejecutor del Proyecto, el 
MINEDUC, por intermedio de su División de Educación Superior (DIVESUP), cuenta con una amplia 
experiencia internacional y de vinculación con el Banco Mundial; esta familiaridad también ha constituido 
un activo de alto valor para asegurar una implementación sin tropiezos de las operaciones antes 
mencionadas. Una baja rotación en las operaciones anteriores permitió la continuidad y unas directivas 
confiables facilitaron la coordinación, ejecución y credibilidad del Proyecto. La confiabilidad mostrada en 
la competencia, preparación y compromiso del equipo de la DIVESUP deben contribuir de manera 
importante en la implementación de este Proyecto. Sería necesario, pues, una armonía en el 
profesionalismo, experiencia y confiabilidad del equipo, así como unas transiciones sin tropiezos en caso 
de rotación del personal durante el periodo del Proyecto.  

36. Un cronograma realista es de suma importancia. Las lecciones colectivas aprendidas de esas 
experiencias señalan que el cambio institucional toma tiempo y que el proceso administrativo suele 
presentar demoras; por consiguiente, es esencial fijar cronogramas realistas desde un principio, con el fin 
de ajustarse a la dinámica de instituciones complejas tales como el gobierno o las universidades. Es así 
como los planes orientadores de la reforma institucional que forman parte del presente Proyecto, los 
ISDP, extensos horizontes de diez años, así como mecanismos periódicos de monitoreo y rendición de 
cuentas. De manera semejante, se espera que los cambios en el financiamiento sean muy graduales, con 
un apoyo técnico sustancial y nuevos fondos que ayuden a amortiguar las fricciones institucionales. Por 
último, el diseño de los objetivos de los DLI fue objeto de un proceso de amplia consulta con los expertos 
técnicos y con las partes interesadas más importantes tanto de la DIVESUP como de las universidades 
estatales.  

IV. EJECUCIÓN 

A. Disposiciones institucionales y de ejecución  

37. El organismo responsable de ejecutar el Proyecto será el MINEDUC por medio de la DIVESUP, una 
división del MINEDUC. El equipo de la DIVESUP encargado de la ejecución tiene varios años de experiencia 
trabajando con el Banco Mundial en operaciones anteriores. Los proyectos del MECESUP también han 
disfrutado de una estabilidad coherente en la implementación ante cambios sectoriales y ciclos políticos. 
Los planes de desarrollo institucional serán revisados por el SPC. 

38. Dentro de la DIVESUP, la ejecución del Proyecto será supervisada por el Departamento de 
Financiamiento Institucional (DFI), más directamente por el Jefe del Departamento. Esta persona será la 
principal contraparte técnica del Banco Mundial para la ejecución del Proyecto y se cerciorará de la calidad 
y el cumplimiento de los resultados previstos del Proyecto, promoverá el Proyecto y apoyará su 
divulgación. Para el desempeño de sus funciones el Jefe del Departamento se apoyará en las cuatro 
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dependencias que constituyen el DFI: Actos y Contratos, Administración y Finanzas, Unidad de Análisis y 
Unidad Académica. Actos y Contratos se encargará de la tramitación completa de los actos administrativos 
necesarios para ejecutar el Proyecto. Administración y Finanzas apoyará todos los aspectos de Gestión 
Financiera (GF) del Proyecto. La Unidad de Análisis estará a cargo de recopilar los datos necesarios para 
monitorear adecuadamente todos los indicadores del Proyecto. La Unidad de Análisis del DFI 
proporcionará estos datos en forma anual para facilitar las actividades de monitoreo del Banco Mundial 
y evaluar los avances del Proyecto hacia el cumplimiento de sus ODP. Por último, la Unidad Académica se 
encargará de asegurar el cumplimiento de los objetivos e indicadores desde la perspectiva académica. El 
Banco Mundial apoyará al DFI en los aspectos técnicos proporcionándole comentarios sobre la 
preparación y evaluación de las actividades técnicas preparadas por la DIVESUP, especialmente en lo 
referente a las actividades del Componente 1. En esta forma, el Banco Mundial proporcionará, entre otros 
insumos, comentarios técnicos sobre los términos de referencia para las actividades que apoyarán el 
Proyecto y para la evaluación de los trabajos de consultoría contratados directamente por la DIVESUP. 
Asimismo, compartirá experiencias de otros países, promoverá la cooperación Sur-Sur y llevará a cabo 
otras actividades tendientes a mejorar la calidad técnica de la ejecución del Proyecto.  

39. Manual de Operaciones del Proyecto (MOP). El Prestatario ha preparado y adoptado un Manual 
de Operaciones del Proyecto aceptable. El MOP cubre todos los aspectos del diseño, ejecución y procesos 
del Proyecto; los roles y responsabilidades de las partes interesadas (incluida la supervisión y las 
disposiciones de presentación de informes); los mecanismos de control y procedimientos de Gestión 
Financiera específicos, los procedimientos de monitoreo y evaluación del Proyecto, los protocolos de 
verificación de los DLI y otras pautas que se deben seguir para asegurarse de la ejecución oportuna del 
Proyecto. 

B. Monitoreo y evaluación de resultados  

40. Monitoreo. En la actualidad la mayoría de los indicadores de resultados intermedios 
seleccionados a nivel de ODP y DLI son rastreados por el Sistema de Información para la Educación 
Superior (SIES) de Chile, que se ha apoyado en una operación anterior financiada por el Banco Mundial 
(MECESUP2). Esta base de datos constituye el principal depositario de estadísticas relacionadas con el 
sistema de educación terciaria, que abarca a todas las universidades estatales. La amplitud y coherencia 
de este y otros sistemas de información de Chile hacen que el monitoreo y evaluación del Proyecto sean 
claros y confiables. Más aún, las unidades de información interna de las universidades estatales pueden 
brindar información adicional, según se requiera, para el monitoreo de los indicadores del Proyecto en los 
casos en que el SIES no disponga de esa información. Por último, el SPC se encargará de aprobar y revisar 
los avances obtenidos para alcanzar los objetivos de cada uno de los planes de fortalecimiento a largo 
plazo de las universidades estatales, lo cual será también monitoreado de cerca por el Proyecto. La 
DIVESUP recopilará y organizará estas diversas fuentes de información para cumplir con la presentación 
oportuna de informes periódicos al Banco Mundial. 

41. Verificación de los DLI. La verificación de los avances hacia el logro de los objetivos y DLI del 
Proyecto serán revisados y evaluados en conformidad con los protocolos de cumplimiento descritos en 
detalle en los protocolos de verificación de los documentos del Proyecto y que se incluyen en el MOP. Los 
informes de verificación y los comprobantes que los acompañan deben ser satisfactorios al Banco Mundial 
y llevados a cabo por la DIVESUP con evidencias que sean consideradas satisfactorias al Banco Mundial. 
El Banco puede requerir (según sea necesario) información y aclaraciones adicionales antes de autorizar 
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los correspondientes desembolsos. Por otra parte, el Banco puede contratar servicios de consultoría 
utilizando su presupuesto de supervisión para examinar el proceso de preparación y conformidad de los 
informes de verificación.   

42. Informes. El Prestatario, por medio del organismo ejecutor, monitoreará y evaluará el avance del 
Proyecto y preparará informes sobre el Proyecto, de acuerdo con las disposiciones de la Sección 5.08 de 
las Condiciones Generales y con base en indicadores aceptables al Banco Mundial. Cada informe del 
Proyecto cubrirá el período correspondiente a un semestre calendario y será entregado al Banco Mundial 
a más tardar dos meses después de cumplido el período que cubran dichos informes. Estos últimos 
describirán los avances correspondientes a cada uno de los subcomponentes del Proyecto. Asimismo, 
contendrán información sobre la gestión financiera y complementarán los informes financieros, en la 
forma descrita en la subsección de presentación de informes de la sección de Gestión Financiera. Se ha 
acordado con las contrapartes un formato para estos informes, el cual ha sido incluido en el MOP. 

43. Resolución de reclamos del Proyecto. El MINEDUC y la DIVESUP, como parte del MINEDUC, al 
igual que la mayoría de las entidades públicas de Chile, cumplen con las políticas de Gobierno 
Transparente. En consecuencia, cualquier persona natural o jurídica puede solicitar, a través de un sitio 
web,14 cualquier tipo de información, datos o resultados referentes a los proyectos públicos tales como el 
proyecto que se presentado. Además de este mecanismo ya establecido, se creará una dirección separada 
de correo electrónico para recibir y atender cualquier consulta, queja o reclamo referente al Proyecto, 
con un mecanismo de respuesta aprobado por el Banco Mundial. En el MOP se pueden obtener mayores 
detalles al respecto.  Tal como se especifica en la Sección H, el Banco Mundial debe asegurarse que todos 
sus proyectos incluyan un Servicio de Resolución de Reclamos (SRR), cuya finalidad es complementar los 
sistemas nacionales en casos excepcionales. Todos los comentarios recibidos por el SRR del Banco Mundial 
serán revisados primero por el Banco y luego comentados con el organismo ejecutor del Prestatario. El 
MINEDUC buscará una solución con las partes involucradas antes de que la queja pueda agravarse y llegar 
al Panel de Inspección independiente para una revisión adicional.   

C. Sostenibilidad 

44. Hay varios factores que contribuyen en forma positiva a la sostenibilidad de los objetivos del 
proyecto propuesto. Existe un sólido sentido de propiedad tanto técnica como política de la reforma 
acompañante que apoya este Proyecto, que consiste en mejorar la calidad y la capacidad institucional de 
las universidades estatales. El Banco Mundial ha disfrutado de una asociación sólida con Chile en el sector 
de la educación terciaria desde 1997 y ha constituido un contribuyente primordial en las áreas de 
asistencia técnica, análisis de políticas y cofinanciación en la serie del MECESUP (Programa de 
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior). A la serie del MECESUP (que consta de 
un total de tres proyectos que reciben apoyo del Banco Mundial) se le concedió un destacado 
reconocimiento por haber contribuido a mejorar la pertinencia de los programas educativos, la idoneidad 
en la enseñanza y las innovaciones en materia de gestión en el sistema de educación superior de Chile. El 
MINEDUC ha institucionalizado el MECESUP dentro de la DIVESUP como un instrumento financiero 
adicional para financiar y apoyar las IES en Chile. La experiencia en la ejecución del programa MECESUP 
ha beneficiado e inspirado el diseño de este Proyecto y las reformas concomitantes que apoya. Por último, 
el proyecto propuesto está incorporado en un marco de reforma de políticas importantes a mediano plazo 

                                            
14 El sitio web es http://www.gobiernotransparentechile.gob.cl/. 

http://www.gobiernotransparentechile.gob.cl/
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(la ley de universidades estatales). Este proyecto de ley ofrecerá un marco jurídico adecuado que apoyará 
y aplicará la ejecución y sostenibilidad de las reformas que respalda el Proyecto.  

D. Rol de los socios  

45. El Proyecto no prevé ninguna participación de socios de desarrollo externos.  

V. RIESGOS PRINCIPALES 

A. Calificación general de los riesgos y explicación de los riesgos principales 

46. La calificación general de riesgo para el proyecto propuesto es de Moderado. La mayoría de las 
categorías de riesgo suelen tener una calificación de riesgo Moderado o Bajo, lo cual refleja la sólida 
capacidad institucional de Chile y de la DIVESUP y su larga trayectoria como socio confiable en la ejecución 
de proyectos de MECESUP. Sólo se evalúa como riesgo sustancial el aspecto político y de gobierno, 
resultante del ciclo electoral venidero, que coincide con la efectividad estimada del Proyecto. Este riesgo 
es mitigado por el hecho de que la solicitud del gobierno de Chile para este Proyecto fue ordenada por la 
ley de presupuesto de 2017, lo que refleja un amplio consenso político sobre la necesidad del Proyecto y 
de la participación del Banco. Más aún, durante la preparación del Proyecto se llevaron a cabo numerosas 
consultas con pensadores influyentes del sector y de diversas afiliaciones políticas; sus sugerencias y 
puntos de vista se tuvieron en cuenta al diseñar el Proyecto. Los riesgos moderados en el diseño técnico 
y la parte fiduciaria reflejan el uso de un instrumento de financiación basado en resultados, mientras que 
un riesgo ambiental y social moderado refleja la inclusión de las salvaguardas de los pueblos indígenas.  

VI. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

A. Análisis económico  

47. Esta Sección presenta los resultados de un análisis costo-beneficio de los Subcomponentes 2.1 y 
3.1. Específicamente se calculan los beneficios económicos de disminuir la tasa de abandono en las 
universidades estatales. Infortunadamente, debido a falta de evidencias suficientes, no es posible llevar a 
cabo un análisis equivalente del resto de los componentes.  

48. En general, la deserción escolar produce un impacto negativo en los estudiantes. En primer lugar, 
puede causar su abandono permanente de los estudios. En este caso, un estudiante que abandona los 
estudios ingresa al mercado laboral con una preparación académica inferior (sin un título), lo cual se 
traduce en un salario esperado más bajo. En segundo lugar, si un estudiante que deja los estudios decide 
volverse a matricular para obtener un título en educación terciaria (por ejemplo, si cambió de carrera), le 
implicará un retraso en la obtención de su grado universitario. Por consiguiente, una disminución en la 
tasa de abandono afectará el progreso del estudiante a través de su ciclo académico y hasta su ingreso al 
mercado laboral.  

49. El análisis presenta un estimativo de la tasa interna de retorno (IRR por sus siglas en inglés) de la 
inversión en programas cuyo objetivo es reducir la tasa de abandono el primer año en las universidades 
estatales (por ejemplo, con cursos remediales y tutorías). El análisis hace uso de la tasa de abandono real 
en el primer año como línea base y simula el efecto de una disminución de la tasa en el progreso 
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académico y en el ingreso salarial esperado. Utilizando datos disponibles sobre tasas de abandono al final 
del primero, segundo y tercer años de universidad, el análisis calcula la probabilidad de que un estudiante 
promedio tome una de las rutas descritas en la Figura 1.  

Figura 1. Rutas académicas y nodos de terminación  

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

  Continuar  Continuar (ND) Rematricularse 
(D3T) 

 Continuar   Abandonar  Mercado laboral 
(D3T) 

  Abandonar  Rematricularse 
(D2T) 

 

Matricularse  Abandonar  Rematricularse 
(D1T) 

Mercado laboral 
(D2P) 

 

  Mercado laboral 
(D1P) 

  

 
50. Utilizando datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2013, se 
calculan los retornos del mercado laboral utilizando una regresión Mincer estándar y luego se construyen 
perfiles de experiencia-ingresos, teniendo en cuenta la posible endogeneidad del número de años de 
educación mediante una estrategia de variable instrumental que utiliza los años de educación de la madre 
como variable sustitutiva (proxy) de la exclusión (la literatura disponible indica que la educación obtenida 
en este modelo económico es un buen predictor de los logros académicos de una persona).  

51. El análisis supone que el costo del Proyecto cumple con los gastos previstos del Proyecto (USD 10 
millones por año) durante cinco años. Con base en esta premisa, el análisis realizado ofrece estimados de 
los efectos económicos de una disminución en las tasas de abandono para las cinco cohortes siguientes 
de estudiantes entrantes. Se establecen diferentes escenarios de acuerdo con el costo por estudiante de 
la intervención y el efecto potencial en la tasa de abandono el primer año. Debido a que el total del 
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presupuesto anual es fijo (USD 10 millones), el número de estudiantes atendido del primer año será una 
función directa de los costos unitarios. Un tamaño de cohorte entrante de 42.194 estudiantes (los 
estudiantes que ingresaron a las universidades estatales en 2016) se utiliza como línea base. El porcentaje 
de estudiantes de primer año atendidos por el programa se calcula teniendo en cuenta dos escenarios: 
(a) la matrícula del primer año permanece constante en 42.194 estudiantes por año y (b) la matrícula en 
el primer año se incrementa a una tasa anual del 2,7 por ciento, que constituye la tasa de crecimiento 
máxima especificada en el proyecto de Ley de Gratuidad. 

52. A un costo unitario de USD 237 por estudiante por año, los USD 10 millones cubren el 100 por 
ciento de los estudiantes de primer año. Si se toma un costo unitario mayor, la cobertura del programa 
necesariamente disminuirá (e incluso en mayor proporción si se incrementa la matrícula). El IRR del 
Proyecto se calcula según cuatro costos unitarios: USD 237, 400, 600 y 800 por estudiante por año. De 
manera semejante, para cada uno de estos costos, se establece una simulación de una disminución en la 
tasa de abandono en el primer año del 1 por ciento, el 3 por ciento, el 5 por ciento y el 9 por ciento 
(tomando como línea base de la tasa de abandono el 22,4 por ciento), respectivamente. 

53. Dado que los estudiantes esperan ingresos salariales durante su ciclo de vida, el IRR se define 
como la tasa de descuento equivalente al valor presente neto de la inversión con el valor presente neto 
de todos los ingresos diferenciales a lo largo de sus ciclos de vida. 

54. En la Tabla 5 se presentan los resultados principales del análisis costo-beneficio. El IRR del 
Proyecto se encuentra en un rango del 8,54 por ciento al 28,24 por ciento, dependiendo del costo unitario 
del programa que se vaya a ejecutar. Como era de esperarse, el porcentaje de estudiantes atendidos por 
el programa disminuye a medida que aumenta la matrícula. Aunque el excedente varía a lo largo del ciclo 
de vida, los graduados universitarios reciben una remuneración del 70 por ciento superior al promedio de 
quienes desertaron de la universidad. De esta manera, pues, una disminución en la tasa de abandono 
afecta de forma importante los ingresos esperados, lo cual explica los elevados retornos. Finalmente, hay 
motivos para creer que el retorno general del Proyecto es mayor del que muestra la Tabla 5, debido a que 
no se está midiendo el impacto de las intervenciones que aumentan la posibilidad de empleo, lo cual será 
también objeto de la financiación por parte del Proyecto. Las dos últimas columnas muestran el 
porcentaje de estudiantes atendidos por el programa (en el año 5, el último año del Proyecto).  
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Tabla 5. IRR en diferentes escenarios (%) 

Costo unitario 
(USD) 

Disminución de la tasa de abandono en puntos 
porcentuales (p.p.) (Línea base = 22,4%) 

% de estudiantes de primer año 
atendidos (en el Año 5) 

1 p.p. 3 p.p 5 p.p 9 p.p 
Tasa de 

crecimiento de la 
matrícula = 0% 

Tasa de 
crecimiento de la 
matrícula = 2,7% 

237 16,5% 23,56% 26,08% 28,24% 100,00% 87,53% 

400 12,96% 20,42% 23,49% 26,36% 59,25% 51,86% 

600 10,30% 17,72% 21,09% 24,47% 39,50% 34,57% 

800 8,54% 15,73% 19,22% 22,90% 29,63% 25,93% 

Fuente: Cálculos del Banco Mundial utilizando datos de la encuesta CASEN de 2013.  
Nota: Costos en USD de 2013. 
  

B. Análisis técnico  

55. Esta Sección presenta una revisión de la literatura disponible para mostrar evidencia adicional de 
que el diseño del Proyecto tiene bases técnicas sólidas fundamentadas en las mejores prácticas 
internacionales.  

56. Justificación de la inversión en universidades estatales. La presencia de las universidades 
estatales puede afectar la calidad promedio de la educación universitaria ofrecida en un mercado 
específico. A un mercado se le define como la combinación de un área geográfica y el área de estudio (por 
ejemplo, ingeniería en el área metropolitana de Santiago). Después de controlar los efectos de las 
variables de tiempo y los efectos fijos de las áreas metropolitanas, la evidencia disponible indica que un 
incremento de 10 puntos porcentuales en la participación en el mercado de los programas ofrecidos por 
las universidades estatales está asociado con 3,3 puntos porcentuales en la participación de los programas 
privados que se acreditan, que es una variable sustitutiva (proxy) de la calidad (Ferreyra y colabs. 2017). 

57. Redes de investigación temáticas. Los Subcomponentes 2.2 y 3.2 tienen como finalidad mejorar 
los resultados de las investigaciones concediendo subvenciones a redes que incluyan entidades de 
investigación tanto públicas como privadas. Se cuenta con una evidencia escasa pero alentadora del 
impacto de los fondos que se asignan en forma competitiva. McKenzie y Bruhn (2016) utilizaron un diseño 
de regresión discontinua para calcular los efectos de la financiación In-Tech recibida en Polonia para los 
postulantes a las convocatorias de propuestas de 2012 y 2013. Los autores encontraron que la 
financiación de In-Tech recibida aumenta la probabilidad de que un Proyecto llegue a su terminación en 
casi 60 puntos porcentuales. 

58. Educación remedial. La mayoría de los hallazgos rigurosos sobre educación remedial se basan en 
experiencias de países desarrollados. Si bien no se ha comprobado la efectividad de la totalidad de los 
cursos de educación remedial, se cuenta con suficiente evidencia para concluir que esta educación resulta 
beneficiosa para los estudiantes con menor preparación académica (Jones y Perna 2013). Por ejemplo, 
Bettinger y Long (2009) hallaron que los estudiantes remediales de las universidades de Ohio tenían una 
mayor probabilidad de continuar estudiando y obtener el título universitario en comparación con los 
estudiantes con puntajes semejantes en las pruebas. 
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59. Programas de asesoramiento profesional. También hay una creciente evidencia que muestra el 
impacto a más largo plazo de los programas que ofrecen mentorías e información relacionada con los 
beneficios monetarios y los costos de la matrícula universitaria en Estados Unidos y Canadá.  Más aún, la 
evidencia disponible de evaluaciones de impacto robustas señala que el asesoramiento para la búsqueda 
de empleo por lo general constituye un programa eficaz en función de los costos para mejorar las tasas 
de incorporación al mercado laboral de quienes buscan trabajo (Card, Kluve y Weber 2010). Sin embargo, 
la mayor parte de los servicios de asesoramiento para búsqueda de empleo son más bien correctivos que 
preventivos, dado que se ofrecen a personas ya desempleadas (Informe sobre el Desarrollo Mundial 2013 
del Banco Mundial). Por lo tanto, la oferta de estos servicios cuando los estudiantes universitarios se 
encuentran a punto de comenzar a buscar empleo puede facilitar su transición hacia el trabajo sin pasar 
por el desempleo y/o disminuyendo los periodos de desempleo. 

60. En Chile, se han llevado a cabo intervenciones referentes a educación remedial y vocacional como 
parte del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE), cuyos objetivos principales son los de 
garantizar el acceso y permanencia en la educación terciaria de estudiantes en condiciones vulnerables. 
Las actividades de los planteles de educación secundaria en PACE incluyen, entre otros, la preparación 
académica y la orientación vocacional. Una vez en la educación terciaria, PACE incluye clases de nivelación 
para transmitir habilidades, capacidades y conocimientos para que los estudiantes puedan mantenerse 
matriculados y logren graduarse. Los resultados preliminares (Ponzini y Fuchs 2017) ofrecen alguna 
evidencia respecto al impacto en la retención. 

61. Apoyo a la gestión y a las operaciones institucionales en las universidades estatales. McCormack 
y colabs. (2013) midieron las prácticas gerenciales de 250 departamentos de más de 100 universidades 
del Reino Unido utilizando una versión adaptada de la Encuesta Mundial de Gestión y encontraron que 
los puntajes de gestión, especialmente en lo concerniente a la provisión de incentivos para la 
contratación, retención y promoción del personal administrativo guardan una correlación con los 
resultados tanto de la enseñanza como de la investigación cuando estén condicionados a los recursos y a 
los resultados anteriores. Esta relación también se mantiene en todas las universidades y no solamente 
en aquellas con intensidad en investigación. 

62. Género. Las universidades chilenas conceden un grado de atención ejemplar a promover la 
prosperidad y la inclusión equitativas. Un ejemplo destacado de ello es la proliferación de “Centros de 
inclusión”, oficinas dedicadas a apoyar a las minorías vulnerables tales como pueblos indígenas, personas 
en condición de discapacidad, minorías sexuales, estudiantes de escasos recursos, etc. La naturaleza 
específica de estos grupos ha motivado la priorización en el Proyecto del desarrollo de estándares y 
acciones que busquen mayor homogeneidad, tal como se observa, por ejemplo, en la red estructural 
piloto del Componente 2.1. Un tema que necesita estandarización es la inclusión de asuntos de políticas 
de género como funciones clave de los Centros de inclusión. Asuntos tales como el acoso sexual y la 
violencia de género, las brechas en salarios y cargos directivos o los vacíos en matrícula en los campos de 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) (según el SIES en 2016, 
únicamente el 29,7 por ciento de los estudiantes de pregrado en STEM eran mujeres), resaltan la 
importancia continua de apoyar a las mujeres que se encuentran en la educación superior. Por 
consiguiente, el Proyecto prestará apoyo al desarrollo y fortalecimiento de planes de acción de género en 
todas las universidades estatales.  
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63. Cambio climático. El Proyecto apoyará una red temática orientada a mejorar la base de 
conocimientos, compartir las mejores prácticas, respaldar el trabajo conjunto de universidades estatales 
y fomentar actividades específicas relacionadas con la mitigación y/o adaptación al cambio climático, así 
como la gestión de desastres – una preocupación primordial del gobierno de Chile. Tres universidades 
estatales apoyadas por el Proyecto adelantan actividades relacionadas con el cambio climático (tales 
como las energías renovables, la investigación de glaciares y el impacto en la Antártida) y se espera que 
por lo menos cuatro universidades más se sumen a estos proyectos en el curso de la presente operación. 
En términos generales, se calcula que estas actividades apoyadas por el Proyecto representen como 
mínimo un 2 por ciento de la financiación del Banco Mundial; con base en cifras históricas de las 
universidades estatales, al menos USD 1 millón se asignaría a estas actividades. 

64. Participación ciudadana. En las etapas de inicio, mitad de período y final del Proyecto, se llevarán 
a cabo consultas mediante grupos de estudio focalizados con actores clave – rectores de universidades 
estatales, juntas (consejos directivos que incluyan a representantes de los estudiantes, docentes y 
gobierno), entre otros, con el fin de garantizar la participación ciudadana constante y la retroalimentación 
de los beneficiarios en la ejecución del Proyecto. Esta retroalimentación se incorporará a la revisión de 
mitad de período del Proyecto y se utilizará para mejorar su ejecución. Este esfuerzo también recibirá el 
apoyo de la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana del MINEDUC, que establece nexos con la 
ciudadanía en lo referente a inclusión, divulgación y consultas. Para mejorar la labor de monitoreo, al 
Marco de resultados se le ha incorporado un indicador de participación ciudadana.  

C. Gestión financiera 

65. Se efectuó una evaluación de gestión financiera de acuerdo con el Manual de Gestión Financiera 
para el financiamiento del Proyecto de Inversión del Banco Mundial y el OP/BP 10.00 a fin de evaluar la 
conformidad de las disposiciones de gestión financiera para la ejecución del Proyecto. Esta evaluación 
refleja las disposiciones en materia de gestión financiera propuestas para el MINEDUC, entidad encargada 
de ejecutar y llevar a cabo las actividades fiduciarias del Proyecto. 

66. En consonancia con las disposiciones institucionales propuestas, el Proyecto será ejecutado por 
el MINEDUC por medio de su estructura administrativa a cargo de la DIVESUP. El Proyecto realizará los 
desembolsos utilizando un mecanismo de DLI y los reembolsos estarán condicionados por:  a) la ejecución 
de los EEP y b) el cumplimiento de los objetivos de los DLI.  

67. La ejecución del Proyecto dependerá de los sistemas del país relacionados con el uso del Sistema 
de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), y la Contraloría General de la República 
(CGR) de Chile llevará a cabo la auditoría externa. Las disposiciones definidas para el flujo de fondos 
consistirían en financiar los EEP ejecutados siguiendo los rubros presupuestales del MINEDUC (que 
corresponden a transferencias a las universidades estatales). Se prevé un financiamiento retroactivo de 
hasta USD 10 millones del monto del préstamo.  Estos desembolsos se destinarán a: i) los EEP en que se 
incurra hasta 12 meses previos a la firma del convenio de préstamo y ii) el cumplimiento de los DLI 
previstos que se hayan de medir o lograr durante el primer año de ejecución del Proyecto. Las 
transacciones del Proyecto se canalizarán a través del proceso presupuestario y del plan de cuentas del 
MINEDUC. Por otra parte, las transacciones del Proyecto estarán sujetas a la revisión y control del 
MINEDUC que sean aplicables a los programas que hacen parte de los acuerdos específicos entre el 
MINEDUC y las universidades estatales. 
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68. El MINEDUC sigue el Manual de Procedimientos Contables del sector público, expedido por la 
Contraloría General de la República, así como la reglamentación e instrucciones de la Normativa del 
Sistema de Contabilidad General de la Nación, que establece los procedimientos operativos de gestión 
financiera para las entidades públicas. 

69. Entre los retos pertinentes que enfrenta el Proyecto se encuentran los siguientes: a) el MINEDUC 
carece de experiencia en trabajar con proyectos basados en resultados que ejecutan un EEP; b) se exige 
una coordinación activa y una definición clara de los roles y responsabilidades tanto del MINEDUC como 
de las universidades estatales; y c) la información financiera se basará no solamente en el SIGFE sino 
también en un sistema auxiliar que complementará esta información específicamente para efectos de la 
presentación de los informes financieros. Teniendo en cuenta el diseño del Proyecto y los riesgos y retos 
enumerados, se recomienda que el riesgo fiduciario sea calificado como Moderado. 

70. Para manejar el riesgo fiduciario, se ha acordado tomar las siguientes medidas mitigantes: a) la 
definición y consenso de acuerdos interinstitucionales y mecanismos de coordinación que incluyan roles 
y responsabilidades claros tanto para el MINEDUC como para las universidades estatales; b) la preparación 
de un MOP que cubra la gestión financiera y las disposiciones del desembolsos propias del presente 
Proyecto, que incluya contenido, programación, periodicidad, conciliación y formato de la información y 
los informes financieros; c) la implementación de un sistema auxiliar para monitorear la ejecución y las 
actividades realizadas por las entidades estatales en virtud de este Proyecto;  y d) capacitación del 
personal de gestión financiera del MINEDUC sobre las políticas y procedimientos del Banco Mundial en 
una etapa inicial de la ejecución del Proyecto en relación con los aspectos específicos de los proyectos 
basados en resultados. 

71. La conclusión general de esta evaluación es que una vez se hayan instaurado las medidas de 
mitigación, las disposiciones de gestión financiera propuestas cumplirán con los requisitos fiduciarios del 
Banco Mundial. 

Disposiciones de gestión financiera 

72. Organización y planta de personal. El DIVESUP del MINEDUC será la encargada de las actividades 
de ejecución diaria, del seguimiento a la información presupuestal y contable, del flujo de fondos y de las 
actividades de desembolsos. La función de esta división es identificar, registrar y pagar las actividades 
relacionadas con el Proyecto y ser la responsable de los fondos de acuerdo con las políticas y 
procedimientos del Banco Mundial y de la Dirección de Presupuesto (DIPRES) del Ministerio de Hacienda. 
La DIVESUP ha adquirido experiencia gracias a la coordinación general de proyectos anteriores del 
MECESUP y al cumplimiento de requisitos del Banco Mundial. La Unidad Administrativa de la DIVESUP 
cuenta con un coordinador, un jefe y 7 analistas, todos con amplia experiencia en gestión financiera, 
especialmente en proyectos financiados por el Banco Mundial. Sin embargo, ésta será la primera ocasión 
en que trabajen en un proyecto basado en resultados ejecutando un EEP. Es posible que el personal de 
gestión financiera asignado a este proyecto requiera capacitación adicional sobre las políticas y 
procedimientos del Banco Mundial. De igual manera, cada una de las universidades estatales que ejecuten 
fondos en virtud de un acuerdo específico basado en este proyecto requerirán que haya personal 
específico dedicado a la ejecución y control de las actividades que se determinen en estos acuerdos 
específicos. 
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73. Planificación y presupuestación. La preparación del programa anual y la presupuestación 
seguirán la reglamentación y el marco presupuestario presentados por la DIPRES. El MINEDUC se 
encargará de preparar el presupuesto del Proyecto. El presupuesto funciona según las disposiciones del 
SIGFE. Una vez la DIPRES haya aprobado el presupuesto del Proyecto, se llevarán a cabo el encargo y la 
ejecución de las actividades correspondientes. 

74. Sistema contable y de información. Para esta operación, el MINEDUC utilizará el SIGFE y un 
sistema auxiliar para monitorear las transacciones con las universidades estatales, denominado Sistema 
de Control Presupuestario. Por una parte, el SIGFE es un sistema sólido que maneja las operaciones de 
presupuesto, contabilidad y gestión de caja empleando normas y procedimientos estandarizados. La 
ejecución del SIGFE ha producido beneficios importantes, entre ellos una mayor transparencia fiscal, un 
fortalecimiento institucional robusto, una mayor coordinación entre organismos y una mejor planeación 
financiera. El SIGFE emitirá las transferencias de informes del EEP a las universidades estatales de acuerdo 
con las líneas presupuestarias aprobadas por el Banco Mundial. Por otro lado, el Sistema de Control 
Presupuestario fue elaborado durante la administración anterior del MECESUP y se encuentra preparado 
para su ejecución. Se trata de un sistema en línea en el que la universidad estatal que reciba fondos de 
este Proyecto bajo un acuerdo específico necesitará cumplir sus requisitos. Se le utilizará para registrar 
las transacciones del Proyecto y permitirá el monitoreo en línea de la ejecución y las actividades. Se 
contará con perfiles para el personal de la DIVESUP y de las universidades estatales con el fin de fijar la 
separación de funciones. El Proyecto utilizará la contabilidad a base de caja para efectos de la información 
del Proyecto.  

75. Informes financieros. Teniendo en cuenta las consideraciones contables y las del sistema de 
información, los informes financieros provisionales no auditados (IFR por sus siglas en inglés) constarán 
de dos partes principales: a) un informe del EEP conforme a los rubros presupuestarios aprobados por el 
Banco Mundial en relación con la ejecución de los componentes y b) un informe sobre el estado de 
subproyectos de los acuerdos específicos con las universidades estatales, que comprenda información 
detallada de los fondos transferidos, tanto documentados como no documentados. Los IFR se emitirán en 
forma semestral a los 60 días de terminado cada semestre calendario. El contenido central de los IFR se 
ha acordado con el MINEDUC y se describe en mayor grado de detalle en el MOP. Anualmente, el 
MINEDUC también preparará estados financieros del Proyecto incluyendo cifras acumuladas 
correspondientes a todo el año y al final de cada año. Estos estados financieros incluirán notas explicativas 
de acuerdo con el requisito de explicar las variaciones importantes y otra información pertinente que no 
sea evidente en una sola transacción. 

Controles internos y auditorías  

76. Controles internos y auditorías internas. El marco regulatorio de gestión financiera en Chile 
incluye: a) la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, Decreto-Ley No. 1263 de 1975; b) 
el Manual de Procedimientos Contables del sector público, expedido por la Contraloría General de la 
República (CGR); (c) la Ley de Presupuestos Generales del Estado; y d) las normas y manuales del 
Ministerio de Hacienda. La CGR lleva a cabo auditorías de cumplimiento en forma periódica y publican los 
resultados en su página web, que incluye información adicional pertinente en una sección llamada 
Gobierno Transparente. Sin embargo, en el caso del Proyecto, las disposiciones específicas, incluida una 
descripción detallada de los informes financieros, los desembolsos y el flujo de fondos, se reflejarán en el 
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Manual de Operaciones del Proyecto (MOP). Este MOP contendrá también reglas y detalles relacionados 
con las disposiciones para el monitoreo y verificación de los DLI. 

77. El MINEDUC tiene un Departamento de Auditoría Interna que trabaja con un plan de por lo menos 
6 auditorías al año. Cuatro de estas tienen que ver con los riesgos del plan anual y las otras dos responden 
al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Para el año calendario 2017, se incluyó el proyecto 
anterior financiado por el Banco en esta categoría. La inclusión de este proyecto también se recomendará 
dentro de este alcance. 

78. Se suscribirán acuerdos institucionales entre el MINEDUC y las universidades estatales para cada 
subproyecto del presente Proyecto y también se describirán los roles y responsabilidades 
correspondientes.  

79. Auditoría externa. Se requiere presentar los estados financieros anuales auditados del Proyecto 
para revisión del Banco Mundial seis meses después de finalizado cada año fiscal del Prestatario. La 
auditoría de los estados financieros anuales del Proyecto será llevada a cabo por la CGR siguiendo las 
Normas Internacionales de Auditoría expedidas por la Federación Internacional de Contadores. La 
auditoría comprenderá los gastos cubiertos por el plan de financiamiento para lograr el ODP. Se realizaron 
reuniones con la División de Auditoría de la CGR con el fin de revisar las disposiciones de auditoría basadas 
en los diseños del Proyecto. Los DLI se analizaron en conjunto y la división cuenta con personal suficiente 
para realizar una revisión de la documentación de soporte correspondiente a los protocolos de 
verificación de los DLI, tal como se describen en el MOP. La auditoría incluirá un concepto referente a: a) 
los estados financieros del Proyecto y b) la Carta de Gerencia sobre control interno. Los requisitos de 
auditoría comprenderán lo siguiente: 

Tipo de auditoría  Plazo 

Estados financieros del Proyecto  30 de junio 

Carta de gerencia 30 de junio 
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Disposiciones de flujo de fondos y desembolsos  

80. En el caso de los DLI especificados, se desembolsarán fondos del préstamo contra los EEP 
ejecutados, según el cumplimiento de cada indicador en conformidad con los criterios establecidos 
observando el método de reembolso de los desembolsos. Sin embargo, el monto desembolsado 
correspondiente al logro acumulado de los DLI para el período seleccionado no puede ser superior al 
monto de las transferencias giradas a las universidades estatales, con base en los informes de ejecución 
presupuestaria de los rubros presupuestarios preseleccionados, según lo reflejado en los informes 
generados por el SIGFE. Para los componentes dos y tres del presupuesto del año calendario 2017 los 
rubros presupuestarios seleccionados se encuentran bajo el código de Partida 09 del Capítulo 01 del 
Programa 29, individualizados por Educación Superior Regional, Plan de Fortalecimiento Universidades 
Estatales y Convenio Marco Universidades Estatales. 

81. Se espera contar con un financiamiento retroactivo de hasta USD 10 millones y los desembolsos 
se efectuarán contra los EEP en que se incurra incluso hasta 12 meses previos a la suscripción del 
préstamo. Para tramitar este reembolso el MINEDUC necesita presentar pruebas de haber cumplido el 
‘DLI 1: El Comité de planes de fortalecimiento institucional para las universidades estatales (SPC) ha sido 
establecido y está operativo’ y el ‘DLI 2: El Diagnóstico de pertinencia de las universidades estatales ha 
sido finalizado y divulgado. En caso de que algunos de estos indicadores no se hayan cumplido antes de 
firmar el préstamo, el MINEDUC podrá cumplirlos en el curso de la ejecución del Proyecto. 

82. EEP. Los Programas de Gastos Elegibles constarán de las transferencias a las universidades para 
el pago de gastos no relacionados con adquisiciones dentro de los tres rubros presupuestarios siguientes: 
a) Convenios Marco Universidades Estatales; b) Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales 
(Programas Regionales); y c) Educación Superior Regional (Fondo de Fortalecimiento de Universidades 
Estatales) (Partida 09 del Capítulo 01 del Programa 29 del presupuesto 2017). Estas transferencias anuales 
cubrirán principalmente los salarios del personal de universidades estatales y los costos administrativos 
no relacionados con adquisiciones (incluidos los viáticos, gastos de comunicaciones, servicios públicos, 
tarifas de cursos y honorarios, impuestos, tarifas bancarias, excluyendo los gastos relacionados con 
bienes, servicios diferentes a consultorías, obras y servicios de consultoría). Como parte de la auditoría 
anual el Banco verificará por muestreo que estos fondos se hayan utilizado para los propósitos previstos. 
Los desembolsos anuales, cuyo valor se espera que alcance un máximo de USD 10 millones, constituyen 
únicamente el 13 por ciento del EEP total anual, lo cual garantizará la fluidez de los desembolsos. No se 
espera que las transferencias anuales bajo los rubros presupuestarios ya mencionados disminuyan en el 
curso de la vida del Proyecto.  
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Tabla 6: EEP (Transferencias a las universidades en 2017) 

 

Gastos corrientes con 
adquisiciones 

(Millones de USD) 

Gastos corrientes sin 
adquisiciones (EEP) 
(Millones de USD) 

Transferencias 
corrientes totales  
(Millones de USD) 

Programa de Apoyo Regional 0,93 6,52 7,45 

Convenio Marco 33,96 55,00 88,96 

Fondo de Fortalecimiento 
para las Universidades 
Estatales  

— 13,23 13,23 

Total 34,89 74,75 109,64 
 
 

83. Todos los reembolsos serán consignados en una cuenta de la Tesorería General de la República 
en el Banco Central de Chile. Las disposiciones de desembolsos se describen en mayor detalle en la Carta 
de Información sobre Desembolsos y Finanzas.  

Plan de supervisión   

84. Inicialmente la supervisión de la gestión financiera incluirá inspecciones internas y externas. Las 
misiones de supervisión in situ se llevarán a cabo dos veces al año en la medida de lo posible, para revisar 
el cumplimiento de la ejecución de las disposiciones de gestión financiera. Las supervisiones externas 
comprenderán revisiones de oficina de los IFRs y estados financieros auditados. 

D. Adquisiciones  

85. El financiamiento propuesto del Banco Mundial será de USD 50,126 millones, que se 
desembolsarán contra una lista de gastos elegibles y el cumplimiento de los DLI. Los gastos elegibles 
sujetos a la financiación del Banco Mundial comprenden únicamente los rubros no relacionados con 
adquisiciones tales como la mayoría de los salarios y costos de operación, por ejemplo, servicios públicos 
de energía, acueducto, alcantarillado, etc. y, por consiguiente, no necesitan cumplir con las normas de 
adquisiciones para Prestatarios de IPF. 

86. Supervisión de adquisiciones. Según el párrafo anterior, no habrá supervisión de adquisiciones 
por parte del Banco Mundial. 

E. Análisis social (incluidas las salvaguardas) 

87. El enfoque general del Proyecto respecto a apoyar la calidad, equidad y capacidad institucional de 
las universidades estatales comprende acciones que se deben llevar a cabo a lo largo y ancho del país. el 
OP 4.10 está activado debido a que los pueblos indígenas están presentes en el área del Proyecto (la 
cobertura del Proyecto es nacional) y los pueblos indígenas tienen la posibilidad de beneficiarse de las 
actividades del Proyecto. No se espera ningún impacto negativo en los pueblos indígenas como 
consecuencia de las actividades del Proyecto. 

88. El cliente preparó un Marco de Planificación de los Pueblos Indígenas (MPPI), fundamentado en 
los esfuerzos y logros del proyecto MECESUP3, particularmente con respecto a las iniciativas de 
remediación, monitoreo de la participación de los estudiantes indígenas en las actividades del Proyecto y 
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promoción de la calidad, eficiencia y pertinencia del aprendizaje en las universidades estatales 
participantes en las que se encuentran matriculados estudiantes indígenas. El Proyecto también 
considerará el apoyo a inversiones en mejoras de la educación terciaria que—en diferentes medidas—se 
centran en asuntos pertinentes a la diversidad cultural y étnica de Chile y que guardan congruencia con 
los ODP. Se llevaron a cabo consultas con representantes de los pueblos indígenas en la Universidad de la 
Frontera y la Universidad de Tarapacá, con grupos focalizados, el 7 y el 28 de agosto, respectivamente. El 
MPPI se divulgó tanto a nivel local como en el InfoShop del Banco Mundial del 11 de agosto de 2017. Al 
MPPI se le han adjuntado resúmenes de las consultas como Anexo. 

89. Un Marco de Planificación de los Pueblos Indígenas es el instrumento adecuado para poner en 
práctica las disposiciones del OP 4.10 dado que: a) el Proyecto no afectará a las comunidades de las 
poblaciones indígenas sino únicamente a personas individuales, por cuanto éstos pueden decidir 
matricularse en una de las universidades públicas seleccionadas; b) las actividades de los componentes 2 
y 3 del Proyecto serán definidas en el curso de la ejecución de este último; y c) la asignación de recursos 
a cada una de las 18 universidades seleccionadas únicamente se determinará durante la ejecución del 
Proyecto; por consiguiente, los beneficiarios y el impacto de las actividades del Proyecto no se pueden 
establecer plenamente en esta etapa. Sin embargo, se ha iniciado una campaña de comunicación y 
divulgación para informar a las organizaciones y redes indígenas para que, a nivel individual, los indígenas 
puedan enterarse de los beneficios potenciales que pueden aprovechar como resultado de este proyecto. 

90. El Proyecto también realizará un proceso de comunicación y consulta de orden nacional (y a nivel 
subnacional en las áreas con presencia importante de población indígena) para asegurar la divulgación 
más amplia de la información a beneficiarios indígenas potenciales. La campaña de comunicación utilizará 
la red existente de organizaciones indígenas de las universidades estatales y sus canales de comunicación 
para llegar a los grupos indígenas que habitan en Chile. 

91. El proceso de consulta y las actividades de divulgación se llevarán a cabo de una manera 
culturalmente adecuada y utilizando lenguas indígenas en caso de ser necesario.  

F. Análisis medioambiental (incluidas las salvaguardas) 

92. El presente proyecto está clasificado como Categoría C. en el Proyecto no se prevé ninguna nueva 
infraestructura (por ejemplo, obras civiles) ni tampoco expansiones o renovaciones de la infraestructura 
existente. Por lo tanto, no se activa en la política de salvaguarda ambiental. 

G. Otras políticas de salvaguarda 

93. No se han activado políticas de salvaguarda adicionales para este Proyecto.  

H. Resolución de reclamos por parte del Banco Mundial 

94. Las comunidades y las personas que se consideren adversamente afectadas por el Proyecto 
apoyado por el Banco Mundial (BM) pueden presentar quejas a los mecanismos actuales de resolución de 
reclamos del Proyecto o al Servicio de Resolución de Reclamos (SRR) del Banco Mundial (GRS por sus siglas 
en inglés). El SRR se asegura de que las quejas recibidas sean revisadas oportunamente con el fin de atender 
las inquietudes relacionadas con el Proyecto. Las comunidades y las personas que se consideren aspectos 
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adversamente afectadas pueden presentar sus quejas al Panel de Inspección independiente del Banco 
Mundial, el cual determinará si ha ocurrido o podría ocurrir algún perjuicio como consecuencia del 
incumplimiento por parte del Banco Mundial de sus políticas o procedimientos. Las quejas se pueden 
presentar en cualquier momento posterior a cuando se hayan puesto en conocimiento directo del Banco 
Mundial y se le haya dado la oportunidad de responder a la Gerencia del Banco. Para obtener mayor 
información acerca de cómo presentar quejas al Servicio de Resolución de Reclamos corporativos del Banco 
Mundial (GRS), sírvase comunicarse con http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-
and-services/grievance-redress-service. Para obtener información acerca de cómo presentar quejas al 
Panel de Inspección del Banco Mundial, sírvase comunicarse con www.inspectionpanel.org. 

 

 

 

 

. 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
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VII. MARCO DE RESULTADOS Y MONITOREO  

 
 

     
Marco de resultados 

PAÍS: Chile  
Strengthening of State Universities in Chile 

 
Objetivos de Desarrollo del Proyecto 

 
Los objetivos del Proyecto son mejorar la calidad y equidad de las universidades estatales y fortalecer su capacidad institucional para enfrentar los retos del 
desarrollo tanto regionales como nacionales. 

 
Indicadores del Objetivo de Desarrollo del Proyecto  

 

Nombre del indicador Eje 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta final Frecuencia 
Fuente de 
datos/metodología  

Responsable de la 
recopilación de 
datos  

 

 

Nombre: Mejora del Índice 
de Calidad Institucional de 
las universidades estatales  

   Porcentaje 51,00 54,00 Anual 

 

Sies / Conicyt / CNA 

 

DFI -Unidad de 
análisis 

 

 
Descripción: El Índice de Calidad Institucional es creado por la DIVESUP y comprende las dimensiones del producto de la investigación y la calidad institucional basada en 
la acreditación. El Índice incluye [por ponderación en el índice]: (i) porcentaje de universidades estatales con un mínimo de 45% de docentes de tiempo completo con 
títulos de PhD  [20%], (ii) porcentaje de universidades estatales con un puntaje de 0,9 o más de Impacto de Citas de Scopus y WOS [10%], (iii) porcentaje de universidades 
estatales con cuatro años o más de acreditación (o su equivalente) [20%], (iv) porcentaje de universidades estatales acreditadas en cuatro áreas o más (o su equivalente) 
[20%], (v) porcentaje de universidades estatales con un mínimo de un PhD acreditado [20%] y (vi) porcentaje de universidades estatales cuya tasa de estudiantes de 
graduación tardía (posterior al tiempo de graduación programado) sea inferior al 35% [10%]. 'Equivalente' significa que cualquier cambio en el sistema de acreditación se 
puede incorporar ajustando los objetivos actuales a los análogos en un instrumento recalibrado. La línea base es 2016. 
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Nombre del indicador Eje 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta final Frecuencia 
Fuente de 
datos/metodología  

Responsable de la 
recopilación de 
datos  

 

  
 

Nombre: Disminución de la 
tasa de abandono de los 
estudiantes vulnerables de 
tercer año  

   Porcentaje 36,60 35,60 Anual 

 

SIES 

 

DFI - Unidad de 
Análisis 

 

 
Descripción: Este indicador mide la tasa de abandono de estudiantes vulnerables en las universidades estatales en su tercer año de estudios. Se define como estudiantes 
vulnerables a aquellos que se encuentran en el 60 por ciento inferior de la distribución de ingresos. La tasa es el número de graduados en el tercer año de estudios con 
respecto al total de estudiantes matriculados tres años antes (t-3). La línea base es 2016. 

  
 

Nombre: Proporción de 
proyectos de Conicyt-Nuevo 
Milenio en ejecución 
adjudicados a universidades 
estatales  

   Porcentaje 49,30 50,00 Anual 

 

Conicyt / Milenio 

 

DFI 

 

 
Descripción: El indicador mide la proporcion de proyectos en curso (es decir, que se encuentran en ejecución en la actualidad) que fueron asignados a universidades 
estatales. Incluye los fondos siguientes: FONDECYT, FONDEF, Proyectos Milenio, Proyectos Astronomía, Proyectos FONIS, Proyectos PIA, Proyectos Investigación Conjunta. 
La línea base es 2016. 
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Indicadores de resultados intermedios  

 

Nombre del indicador Eje 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta final Frecuencia 
Fuente de 
datos/metodología 

Responsable de la 
recopilación de 
datos 

 
 

Nombre: Consolidacion 
institucional del Sistema de 
Universidades Estatales 

   Texto "La Ley de 
Fortalecimi
ento de las 
Universida
des 
Estatales" 
ha sido 
presentada 
al Congreso 

12 
Universida
des 
estatales 
cumplen el 
70% de los 
objetivos 
ISDP 
anuales 

Anual 

 

MINEDUC / SPC 

 

DFI 

 

 
Descripción: Este indicador mide varios hitos de la consolidación institucional del sistema de universidades estatales. Los 'diagnósticos regionales' se explican en el 
Componente 1. El SPC y los ISDP se describen en el Componente 2. Cada universidad estatal establece sus objetivos anuales, pero debe hacerlos aprobar y revisar por el 
SPC. La línea base es 2017. 

  
 

Nombre: Se diseñan y 
finalizan las evaluaciones de 
impacto (EI)  

   Texto 0 Se elaboran 
dos 
informes 
que 
describen 
los 
principales 
hallazgos 
de las 
evaluacion
es de 
impacto  

Anual 

 

Centro de Estudios DIPLAP/ 
Banco Mundial 

 

DFI 
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Nombre del indicador Eje 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta final Frecuencia 
Fuente de 
datos/metodología 

Responsable de la 
recopilación de 
datos 

 

 
Descripción: Este indicador mide el avance hacia la finalización de las evaluaciones de impacto, según lo descrito en el Componente 1. La línea base es 2017. 

  
 

Nombre: Mejora de los 
sistemas de información de 
las universidades estatales 

   Texto Las 
universidad
es estatales 
no cuentan 
con un 
sistema 
central de 
informació
n  

Un sistema 
central de 
informació
n se 
encuentra 
operativo 
en las 
universidad
es estatales  

Anual 

 

MINEDUC 

 

DFI 

 

 
Descripción: Este indicador describe la mejora progresiva de los sistemas centrales de información de las universidades estatales y su ejecución en coordinación con los 
sistemas individuales de cada institución. La línea base es 2017. 

  
 

Nombre: Desarrollo de 
sistemas de alerta temprana 
(EWS por sus siglas en inglés) 

   Texto Las 
universidad
es estatales 
no cuentan 
con 
sistemas de 
alerta 
temprana 

12 
universidad
es estatales 
cuentan 
con 
sistemas de 
alerta 
temprana 
operativo  

Anual 

 

MINEDUC 

 

DFI 

 

 
Descripción: Este indicador describe el desarrollo progresivo de sistemas de alerta temprana en las universidades estatales en su ejecución y coordinación con las 
herramientas existentes. La línea base es 2017. 
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Nombre del indicador Eje 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta final Frecuencia 
Fuente de 
datos/metodología 

Responsable de la 
recopilación de 
datos 

 

  
 

Nombre: Número de redes 
estructurales operativo  

   Cantidad 
(USD) 

0,00 6,00 Anual 

 

DIVESUP 

 

DFI 

 

 
Descripción: Este indicador mide el número de redes estructurales establecidas en la forma descrita en el Componente 2. Aunque ya existen algunas redes, tanto la línea 
base como las metas únicamente incluyen las redes que han sido aprobadas por el SPC y tienen objetivos y metas medibles. El indicador puede contar los pilotos, pero en 
todos los casos 'operativo’ se define así: (i) cuenta con la participación de la mayoría de las universidades estatales, (ii) lleva a cabo reuniones por lo menos una vez por 
semestre e (iii) tiene un borrador de un plan de acción.  Las metas son acumulativas. La línea base es 2017. 

  
 

Nombre: Número de redes 
temáticas operativas  

   Texto Ninguna Por lo 
menos 4 
redes 
temáticas 
cumplen 
con el 70% 
de sus 
metas de 
desempeño 
anuales 

Anual 

 

DIVESUP 

 

DFI 

 

 
Descripción: Este indicador mide el número de redes temáticas establecidas, según lo descrito en el Componente 2. Aunque ya existen algunas redes, tanto la línea base 
como las metas solamente incluyen redes que han sido aprobadas por el SPC y que tienen objetivos y metas medibles. El indicador puede contar los pilotos, pero en 
todos los casos a 'operativo' se le define así: (i) cuenta con la participación de por lo menos 3 universidades estatales, incluida como mínimo una institución con pocos 
años de acreditación, (ii) lleva a cabo reuniones al menos una vez por semestre e (iii) ha elaborado el borrador de un plan de acción. Las metas son acumulativas. Por lo 
menos 4 redes temáticas cumplen el 70% de sus metas de desempeño anuales. La línea base es 2017. 

  
 

Nombre: Tasa de abandono    Porcentaje 36.10 35.00 Anual SIES DFI 
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Nombre del indicador Eje 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta final Frecuencia 
Fuente de 
datos/metodología 

Responsable de la 
recopilación de 
datos 

 

de estudiantes de tercer año     

 
Descripción: Este indicador mide la tasa de abandono de todos los estudiantes de las universidades estatales en su tercer año de estudios.  La línea base es 2016. 

  
 

Nombre: Incremento del 
porcentaje de la 
participación de docentes de 
tiempo completo con títulos 
de PhD 

   Porcentaje 0.00 9.00 Anual 

 

SIES 

 

DFI 

 

 
Descripción: Este indicador mide el incremento en la participación de los profesores de universidades estatales con títulos de PhD en comparación con el número total de 
profesores de las universidades estatales, con respecto a la línea base. La línea base es 2016 (año en el cual la participación de profesores de tiempo completo con títulos 
de PhD fue del 46,6 por ciento). 

  
 

Nombre: Publicaciones 
revisadas por pares en las 
universidades estatales  

   Número 4952,00 6000,00 Anual 

 

Conicyt 

 

DFI 

 

 
Descripción: Este indicador mide el avance en el número de publicaciones de calidad en las universidades estatales. Cuenta las publicaciones de los profesores de 
universidades estatales según Scopus. Las metas se computan y calculan con base en la información más reciente disponible en el año de monitoreo designado 
(normalmente desde dos años antes). La línea base es 2015. 

  
 

Nombre: Número de 
instituciones que mejoran su 
nivel de acreditación (o 
equivalente) 

   Cantidad 
(USD) 

0,00 7,00 Anual 

 

CNA 

 

DFI 
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Nombre del indicador Eje 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta final Frecuencia 
Fuente de 
datos/metodología 

Responsable de la 
recopilación de 
datos 

 

 
Descripción: Este indicador mide los avances en la calidad de la educación de las universidades estatales según el sistema de acreditación de Chile. Una mejora en el nivel 
de acreditación significa un incremento en el número de años de acreditación, el número de programas acreditados o el número de áreas acreditadas. 'Equivalente' 
significa que cualquier cambio en el sistema de acreditación se puede incorporar ajustando las metas actuales a las análogas en un instrumento recalibrado. Las metas 
son acumulativas con respecto al nivel de acreditación de cada universidad estatal durante el año de línea base 2017. 

  
 

Nombre: Número de 
proyectos relacionados con 
el desarrollo regional o 
nacional  

   Texto n/a 70% de 
proyectos 
de 
desarrollo 
regional y 
nacional 
considerad
os 
satisfactori
os  

Anual 

 

Universidades estatales 

 

DFI 

 

 
Descripción: Este indicador mide la ejecución de proyectos de investigación de desarrollo regionales y nacionales liderados por universidades estatales. La meta del año 4 
Es acumulativa con respecto a la mitad del año 3. La línea base es 2017. 

  
 

Nombre: Proporcion de 
estudiantes de último año 
que han recibido servicios 
profesionales de calidad  

   Porcentaje 0,00 20,00 Anual 

 

Universidades estatales 

 

DFI 

 

 
Descripción: Este indicador mide la proporción de estudiantes de último año (durante el año anterior a la graduación) de las universidades estatales que en algún 
momento de su trayectoria universitaria hayan recibido servicios de asesoramiento profesional que cumplen con los estándares de calidad del SPC. La línea base es 2017. 
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Nombre del indicador Eje 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta final Frecuencia 
Fuente de 
datos/metodología 

Responsable de la 
recopilación de 
datos 

 

Nombre: Número de 
universidades estatales con 
Centros de inclusión que 
cuentan con planes de 
acción de género  

   Número 0,00 16,00 Anual 

 

Universidades estatales 

 

DIVESUP 

 

 
Descripción: Este indicador mide el número de universidades estatales cuyos Centros de inclusión cuentan con planes de acción de género que fomentan la equidad de 
género en dimensiones tales como el tratamiento de la violencia de género y el acoso sexual, alentando la matrícula de mujeres o el grado de éxito en campos de STEM, 
entre otros. La línea base es 2017. 

  
 

Nombre: Los estudiantes se 
benefician de intervenciones 
directas para mejorar su 
aprendizaje  

✔ Número 0,00 360000,00 Anual 

 

SIES 

 

DFI 

 

 

Los estudiantes se 
benefician de 
intervenciones directas 
para mejorar el aprendizaje 
de estudiantes femeninas 

✔ Número 0,00 180000,00    

 
 

Descripción:  

  
 

Nombre: Participación 
ciudadana en el diseño y 
ejecución del Proyecto  

   Texto Se 
realizaron 
reuniones 
de grupos 
focales con 

Se 
realizaron 
reuniones 
de grupos 
focales 

Semestral 

 

DIVESUP 

 

DIVESUP 
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Nombre del indicador Eje 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta final Frecuencia 
Fuente de 
datos/metodología 

Responsable de la 
recopilación de 
datos 

 

rectores de 
universidad
es estatales 
y otras 
partes 
interesadas 
importante
s  

sobre el 
impacto del 
Proyecto 
con 
rectores de 
universidad
es estatales 
y otras 
partes 
interesadas 
importante
s  

 
Descripción: Este indicador mide la vinculación del Proyecto con ciudadanos y partes interesadas clave durante el diseño y ejecución del Proyecto. Las partes interesadas 
clave incluyen los rectores y otros representantes de las universidades estatales, tales como los consejos directivos (estudiantes, profesores, gobierno, etc.). 
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Valores meta 
 
Indicadores del Objetivo de Desarrollo del Proyecto  

 

 Nombre del indicador Línea base AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Meta final 

Mejora del Índice de Calidad Institucional 
de las universidades estatales 

51,00 51,00 52,00 52,50 53,00 54,00 54,00 

Disminución de la tasa de abandono de 
estudiantes vulnerables de tercer año  

36,60 36,60 36,40 36,20 35,90 35,60 35,60 

Proporción de proyectos Conicyt-Nuevo 
Milenio en ejecución adjudicados a 
universidades estatales 

49,30 49,30 49,50 49,60 49,80 50,00 50,00 

 
Indicadores de Resultados Intermedios  

 

 Nombre del indicador Línea base AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Meta final 

Consolidación institucional del sistema de 
universidades estatales  

La "Ley de 
Fortalecimient
o de las 
Universidades 
Estatales" ha 
sido llevada al 
Congreso  

El Comité de 
Planes de 
fortalecimiento 
institucional 
(SPC) de las 
universidades 
estatales está 
establecido y 
operativo  

Preparación de 
15 
Diagnósticos 
Regionales 

18 planes de 
desarrollo para 
fortalecimiento 
institucional 
han sido 
aprobados por 
el SPC y 
adoptados por 
cada 
universidad 
correspondient
e 

10 
universidades 
estatales 
cumplen el 
70% de los 
objetivos 
anuales de 
ISDP  

12 
universidades 
estatales 
cumplen el 
70% de los 
objetivos 
anuales de 
ISDP 
 

12 
universidades 
estatales 
cumplen el 
70% de los 
objetivos 
anuales de 
ISDP 
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 Nombre del indicador Línea base AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Meta final 

Se diseñan y finalizan las evaluaciones de 
impacto (EI)  

0 
Diseño de las 
EI 

Recopilación 
de datos para 
las EI 

Recopilación 
de datos para 
las EI 

Resultados 
preliminares e 
informes  

EI finalizadas 

Se finalizan 
dos informes 
que describen 
los principales 
hallazgos de 
las 
Evaluaciones 
de Impacto  

Mejora de los sistemas de información de 
las universidades estatales  

Las 
universidades 
estatales no 
cuentan con un 
Sistema 
Central de 
Información  

Se elaboran los 
términos de 
referencia 
(TOR) para un 
sistema central 
de información 
para las 
universidades  

Se han 
otorgado 
contratos para 
desarrollar un 
sistema central 
de información 
para las 
universidades 
estatales 

Se ha iniciado 
la elaboración 
de un sistema 
central de 
información 
para las 
universidades 
estatales  

Está operativo 
un sistema 
central de 
información en 
las 
universidades 
estatales 

Está operativo 
un sistema 
central de 
información en 
las 
universidades 
estatales 

Está operativo 
un sistema 
central de 
información 
en las 
universidades 
estatales 

Desarrollo de Sistemas de Alerta 

Temprana (EWS por sus siglas en inglés) 

Universidades 
estatales no 
cuentan con 
EWS 

Se elaboran los 
TOR para los 
EWS en las 
universidades 
estatales 

Se han 
adjudicado 
proyectos para 
desarrolar EWS 
en las 
universidades 
estatales 

Se ha iniciado 
el desarrollo de 
EWS en las 
universidades 
estatales  

4 
universidades 
estatales 
cuentan con 
sistemas de 
alerta 
temprana 
operativos 

12 
universidades 
estatales 
cuentan con 
sistemas de 
alerta 
temprana 
operativos 

12 
universidades 
estatales 
cuentan con 
sistemas de 
alerta 
temprana 

Número de redes estructurales que se 
encuentran operativas  

0,00 0,00 3,00 3,00 4,00 6,00 6,00 

Número de redes temáticas que se 
encuentran operativas 

Ninguna 0 0 5 
Al menos 4 
redes 
temáticas 

Al menos 4 
redes 
temáticas 

Al menos 4 
redes 
temáticas 
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 Nombre del indicador Línea base AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Meta final 

cumplen con el 
70% de sus 
metas de 
desempeño 
anual 

cumplen con el 
70% de sus 
metas de 
desempeño 
anual 

cumplen con 
el 70% de sus 
metas de 
desempeño 
anual 

Tasa de abandono de estudiantes de 
tercer año 

36,10 36,10 35,90 35,60 35,30 35,00 35,00 

Incremento en el porcentaje de 
participación de profesores de tiempo 
completo con títulos de PhD 

0,00 1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 9,00 

Publicaciones revisadas por pares en las 
universidades estatales 

4952,00 5400,00 5500,00 5650,00 5800,00 6000,00 6000,00 

Número de instituciones que mejorar su 
nivel de acreditación (o equivalente) 

0,00 0,00 2,00 6,00 7,00 7,00 7,00 

Número de proyectos relacionados con el 
desarrollo regional o nacional  

n/a n/a 

18 proyectos 
de desarrollo 
regional o 
nacional se 
incluyen en los 
ISDP de las 
universidades 
estatales  

10 proyectos 
relacionados 
con el 
desarrollo 
regional o 
nacional están 
operativos  

18 proyectos 
relacionados 
con el 
desarrollo 
regional o 
nacional están 
operativos 

70% del total 
de proyectos 
de desarrollo 
regional o 
nacional son 
considerados 
‘satisfactorios’ 

70% del total 
de proyectos 
de desarrollo 
regional o 
nacional son 
considerados 
satisfactorios 

Proporción de estudiantes de último año 
que han recibido servicios de 
asesoramiento profesional de calidad  

0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 20,00 20,00 
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 Nombre del indicador Línea base AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Meta final 

Número de universidades estatales con 
Centros de inclusión con planes de acción 
de género  

0,00 1,00 1,00 4,00 8,00 16,00 16,00 

Estudiantes beneficiados con 
intervenciones directas para mejorar el 
aprendizaje  

0,00 194000,00 236000,00 278000,00 320000,00 360000,00 360000,00 

Estudiantes beneficiados del 
intervenciones directas para mejorar el 
aprendizaje – de género femenino 

0,00 97000,00 118000,00 139000,00 160000,00 180000,00 180000,00 

Vinculación ciudadana en el diseño e 
implementación del Proyecto  

Se realizaron 
sesiones de 
grupos de 
estudio 
focalizado en 
diseño del 
Proyecto con 
rectores de las 
universidades 
estatales y 
otras partes 
interesadas 
clave  

Se realizaron 
sesiones de 
grupos de 
estudio 
focalizado con 
rectores de las 
universidades 
estatales y 
otras partes 
interesadas 
clave 

 

Se realizaron 
sesiones de 
grupos de 
estudio 
focalizado en la 
ejecucion del 
Proyecto a 
mitad del 
periodo con 
rectores de las 
universidades 
estatales y 
otras partes 
interesadas 
clave 

 Se realizaron 
sesiones de 
grupos de 
estudio 
focalizado en el 
impacto del 
Proyecto con 
rectores de las 
universidades 
estatales y 
otras partes 
interesadas 
clave 

Se realizaron 
sesiones de 
grupos de 
estudio 
focalizado en 
el impacto del 
Proyecto con 
rectores de las 
universidades 
estatales y 
otras partes 
interesadas 
clave 

  
 
  


